



DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Nosislav

sídlo: Městečko 54, 691 64 Nosislav

IČ: 00283428

DIČ: CZ00283428

Zastoupen: Pavlem Fröhlichem, starostou městyse

tel: +420 724 185 254

Bankovní spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 94-23018641/0710

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

STAVOS Brno, a.s.

Spisová značka: KS v Brně, oddíl B, vl. 1966

Sídlo: U |Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Alešem Zadražilem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Kouřilem, místopředsedou představenstva

IČ: 652 77 911

DIČ: CZ65277911

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č. účtu: 42601621/0100

(dále jen **Zhotovitel**)



2. Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo ze dne 15. 3. 2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy (dále jen „SoD“).
- 2.2 Na základě čl. 13. a čl. 5. odst. 5.8. SoD se smluvní strany dohodly na její změně ohledně ceny díla, jak je uvedeno ve změnovém čl. 3. tohoto dodatku.

3. Změna SoD

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5., odst. 5.1. SoD tak, že jej v celém rozsahu nahrazují tímto zněním: Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	47.937.787,- Kč bez DPH
DPH 21 %	10.066.935,- Kč
Cena včetně DPH	58.004.722,- Kč včetně DPH

Smluvní strany potvrzují, že ke snížení ceny díla dle SoD a tohoto dodatku o částku 53.748,- Kč došlo na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 3 (oprava položek), k němuž je připojen položkový rozpočet, který specifikuje položky, které byly v původním položkovém rozpočtu díla dle změnového listu č. 1 (součást dodatku č. 1 SoD) uvedeny v nesprávné výši v důsledku chyby v psaní. Změnový list č. 3 a položkový rozpočet k předmětným položkám jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto dodatku, včetně jeho příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tímto udělují svolení, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s uveřejněním tohoto dodatku a jeho příloh, na veřejném portálu objednatele pro veřejné zakázky, v souvislosti s realizací veřejné zakázky a dále na webových stránkách objednatele, v souvislosti se zákonnou povinností objednatele. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb.,



o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a v souladu s tímto právním předpisem.

- 4.3. Zhotovitel podpisem dodatku souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněna na profilu zadavatele a případně také dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Nabytí účinnosti tohoto dodatku je podmíněno uveřejněním v Registru smluv. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 4.6. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy:
- **Změnový list č. 3**
 - **Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 3**

V Nosislavi dne 13.11. 2019

V Brně dne 13. 11. 2019

Za Objednatele

Pavel Fröhlich
starosta
Městys Nosislav



Za Zhotovitele

Mgr. Aleš Zadražil
předseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

③



Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

③

NÁZEV STAVBY : MŠ NOSISLAV NOVOSTAVBA TROJTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY										
STUPEŇ : DPS ČÍSLO ZAKÁZKY : 16-35 OBSAH PŘÍLOHY : REKAPITULACE NÁKLADŮ										
objekt	členění dok.	název přílohy	cena bez DPH	Změnový list č. 1	Změnový list č. 2	Cena celkem dle Dodatku č. 1	Změnový list č. 3	Cena celkem dle Dodatku č. 2	DPH 21%	cena s DPH
	D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ								
		STAVEBNÍ OBJEKTY	41 328 579			42 329 035		42 275 287	8 877 810	51 153 097
SO 01		MATEŘSKÁ ŠKOLA								
	D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	26 209 223	486 461		26 695 684	-53 748	26 641 936	5 594 807	32 236 743
	D.1.2	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - VIZ. D.1.1	0						0	0
	D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VIZ. D.1.1	0						0	0
	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	12 601 012			12 601 012		12 601 012	2 646 213	15 247 225
	D.1.4a	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE	2 425 929			2 425 929		2 425 929	509 445	2 935 374
	D.1.4b	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE	75 308			75 308		75 308	15 815	91 123
	D.1.4c	VYTÁPĚNÍ	3 102 566			3 102 566		3 102 566	651 539	3 754 105
	D.1.4d	VZDUCHOTECHNIKA	2 929 113			2 929 113		2 929 113	615 114	3 544 227
	D.1.4e	ELEKTROINSTALACE	4 068 096			4 068 096		4 068 096	854 300	4 922 396
SO 02		OPĚRNÉ STĚNY	945 115			945 115		945 115	198 474	1 143 589
SO 03		SADOVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ HERNÍMI PRVKY	980 768			980 768		980 768	205 961	1 186 729
SO 04		OPLOCENÍ	50 375			50 375		50 375	10 579	60 954
SO 05		REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO OPLOCENÍ	542 086		513 995	1 056 081		1 056 081	221 777	1 277 858
		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	3 486 071			3 486 071		3 486 071	732 075	4 218 146
IO 100		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY, BOURACÍ PRÁCE	2 149 438			2 149 438		2 149 438	451 382	2 600 820
IO 200		KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY MIMO AREÁL MŠ	1 279 958			1 279 958		1 279 958	268 791	1 548 749
IO 201		AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VIZ. IO 200	0						0	0
IO 300		VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	56 675			56 675		56 675	11 902	68 577
IO 500		PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - VIZ. D.1.4b	0						0	0
IO 600		PŘÍPOJKA NN - řeší E.ON	0						0	0
IO 700		PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - VIZ. D.1.4e	0						0	0
IO 710		PŘELOŽKA SLP KABELU - VIZ. D.1.4e	0						0	0
		PROVOZNÍ SOUBORY	2 176 429			2 176 429		2 176 429	457 050	2 633 479
PS 1000		TECHNOLOGIE KUCHYNĚ	2 176 429			2 176 429		2 176 429	457 050	2 633 479
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY							0	0
		CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ	46 991 079	486 461	513 995	47 991 535	-53 748	47 937 787	10 066 935	58 004 722

701

Název stavby	MŠ NOSISLAV NOVOSTAVBA TROJTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0006760		
Název změny:	Oprava položkových cen		
Objednatel:	Městys Nosislav		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Martin Šimek		
Projektant	Ing. Tomáš Pulkrábek		
Popis změny: Ve Změnovém listu č. 1 byly chybně uvedeny jednotkové ceny položek Přesunu hmot a Výztuže stropů. Omylem byla uvedena jednotková cena dle ceníků RTS 19/II. V tomto změnovém listu se tyto položky opraví na jednotkovou cenu dle SOD.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		-53 748 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-11 287 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-65 035 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jiří Veselý	11.11.2019	
	Zhotovitel: Jiří Richter	11.11.2019	
	TDI Ing. Martin Šimek	11.11.2019	
	Projektant Ing. Tomáš Pulkrábek	11.11.2019	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Pavel Frölich, starosta	11.11.2019	
přílohy	Přílohy: Rozpočet stavebních prací.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy	
Objekt:	ZL 3	Oprava položek	
Rozpočet:			
Objednatel:	Městys Nosislav Městečko 54 691 64 Nosislav	IČO: 00283428 DIČ:	
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s. U Svitavy 2 61800 BRNO-ČERNOVICE	IČO: 65277911 DIČ: CZ65277911	
Vypracoval:			


Rozpis ceny				Celkem
HSV				-53 748,10
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-53 748,10

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-53 748,10 CZK
Základní DPH	21 %		-11 287,10 CZK
Zaokrouhlení			0,20 CZK
Cena celkem s DPH			-65 035,00 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Cena dle ZL 1	Cena dle SOD
4	Vodorovné konstrukce	HSV		253 957,64	198 479,85
99	Staveništní přesun hmot	HSV		-9 114,13	-7 384,44
Cena celkem				244 843,51	191 095,41

Položkový rozpočet

S:	RL 19/04	MŠ Nosislav - Změnové listy						
O:	ZL 3	Oprava položek						
					Chybné jednotkové ceny, dle ZL 1		Opravené jednotkové ceny, dle SOD	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
						253 957,64		198 479,85
7	411361821-1R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) 1.NP	t	2,69100	42 920,00	115 497,72	33 544,00	90 266,90
		Rozpočet: Přípočet - monolitický strop C - 1.NP						
4	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) 2.NP	t	3,22600	42 920,00	138 459,92	33 544,00	108 212,94
		Rozpočet: Přípočet - monolitický strop C - 2.NP						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
						-9 114,13		-7 384,44
214	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	308,32550	-274,00	-84 481,19	-222,00	-68 448,26
		Rozpočet: Odpočet - prefabrikovaný strop budovy C						
10	998011002-1R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m-1.NP	t	109,73595	274,00	30 067,65	222,00	24 361,38
		Rozpočet: Přípočet - monolitický strop C - 1.NP						
7	998011002-2.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m-2.NP	t	165,32629	274,00	45 299,40	222,00	36 702,44
		Rozpočet: Přípočet - monolitický strop C - 2.NP						
Celková cena položek dle ZL 1					244 843,51 Kč			
Celková cena položek dle SOD					191 095,41 Kč			
Celkový rozdíl ceny					-53 748,10 Kč			

