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1.03 Identifikační údaje 

   Údaje o stavbě: 

Název stavby: 
 
 

ČOV PETROVICE – INTENZIFIKACE 

Místo stavby (katastrální území) k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova [720178], okr. Znojmo, kraj 
Jihomoravský 
 

Předmět projektové dokumentace: 
 
 

Předmětem stavby je intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod 
(dále jen ČOV) pro aglomeraci Petrovice + Lesonice. 
Tato dokumentace je dokumentací pro provádění stavby. 

 
Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník: 
 

Vodovody a kanalizace Třebíč 
Dobrovolný svazek obcí 

Sídlo a adresa: 
 

Kubišova 1172, 674 01 Třebíč 

IČO: 
 

60418885 
CZ 60418885 

 
 

Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 
Zpracovatel dokumentace: 
 
 
 

DUIS s.r.o. 
Srbská 1546/21 
612 00 BRNO 

Jméno a příjmení 
hlavního projektanta: 
 

Ing. Radka Klímová 
Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby 
Číslo autorizace:  1003820 

Jména a příjmení 
projektantů jednotlivých částí: 

Ing. Libor Šeda, pozemní objekty 
Radomíra Čáslavková, inženýrské objekty 
Ing. Antonín Vach, technologická část 

Stupeň projektové dokumentace: 
 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Datum vypracování: 
 

03/2025 
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1.04 Seznam příloh: 
 

D.2-1.01 – Technická zpráva 

D.2-1.02 – Seznam strojů a zařízení 

D.2-1.03 – Technologické schéma ČOV 

D.2-1.04 – Situace ČOV 

D.2-1.05 – Čerpací stanice ČS ČOV1 

D.2-1.06 – Čerpací stanice ČS ČOV2, LP, JO 

D.2-1.07 – Biologická linka, půdorys řezy 

D.2-1.08 – Měrný objekt na odtoku z ČOV 

D.2-1.09 – Chemické hospodářství 

 

 

1.05  Přehled výchozích podkladů: 
 
Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací: 

• Technologický výpočet ČOV Petrovice, vypracoval: Ing. Vach, výše uváděné technologické údaje jsou 
převzaty z tohoto výpočtu 

• Projekt stávajícího stavu z roku 2015 

• Výsledky rekognoskací a měření 

• Podklady od souběžně zpracovávané dokumentace stavební a elektrotechnické části 
 
 
 

1.06  Rozdělení na provozní soubory – strojní část: 

Provozní soubory - strojní část: 
 
PS 01 – Mechanická část 
PS 02 – Biologická část 
PS 03 – Kalové hospodářství 
 

 
 

1.07  Údaje o prostředí: 
Určení prostředí v jednotlivých objektech je obsaženo v elektrotechnické části. 
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1.08  Popis řešení: 
 
Obecný popis stávajícího stavu: 
 
V současné době jsou odpadní vody čištěny ve stávající ČOV Petrovice, která byla uvedena do provozu v 2015 jako 
mechanicko biologická. Projektovaná kapacita ČOV byla uváděna jako 550 EO  
 
Technologická linka ČOV se skládá z následujících zařízení: 
ČOV má následně uvedené části: 
Mechanická část 

• Čerpací stanice – ČS ČOV 1 

• Česle, lapák písku a jímka odpadů 

• Čerpací stanice – ČS ČOV 2 

Biologická část 

• Aktivační nádrž, aerační systém 

• Dosazovací nádrž 

• Dmychárna 

• Měrný žlab 

• Čerpání vraceného kalu 

Kalové hospodářství 

• Čerpání přebytečného kalu 

• Uskladňovací nádrž kalu 

Systémy elektro VN a NN 

• Přípojka NN 

• Motorové rozvody NN 

Systémy měření kontroly a sběru dat 

• Monitorovací a řídící systém 

Ostatní objekty ČOV 

• Provozní budova 

• Komunikace v ČOV (vnitřní) 

• Kanalizace v ČOV (vnitřní) 

• Tlakové rozvody 

• Rozvod pitné vody 

• Vodovodní přípojka 

• Venkovní osvětlení 

• Oplocení 

• Příjezdná komunikace 

 
Odpadní voda přitéká stokovou sítí přes vypínací komoru do ČS ČOV1 a odtud je čerpána do objektu ČOV na stírané 
síto, kde jsou zachycovány shrabky. Shrabky jsou splachovány do jímky odpadů odkud jsou následně vyváženy fekálním 
vozem. Z objektu česlí (síta) odpadní voda natéká do objektu lapáku písku. Lapák písku je těžen čerpadlem s možností 
provzdušnění obsahu vzduchem, kde zdroj vzduchu je kompresor.  
Lapák písku je rovněž vyklízen do jímky odpadů a obsah je vyvážen společně se shrabky. Z lapáku písku odpadní voda 
natéká do ČS ČOV2 a odtud je čerpána do biologické části ČOV. Na obtoku ČOV je umístěn měrný žlab pro měření 
průtoků. 
Biologická část ČOV je tvořena aktivační nádrží, která je provzdušňována aeračními elementy, kde zdrojem vzduchu 
jsou rotační dmychadla. V době, kdy nejsou dmychadla v provozu, je obsah aktivační nádrže míchán míchadlem. 
Z aktivační nádrže natéká aktivační směs do dosazovací čtvercové nádrže, která je vybavena odtahem plovoucího a 
kalu a ofukem hladiny. Plovoucí kal je čerpán mamutkovým čerpadlem do AN. Zdrojem vzduchu je dmychadlo AN. 
Z dosazovací nádrže odtéká vyčištěná voda do recipientu přes měrný žlab. Vratný kal je čerpán čerpadlem rovněž zpět 



 Investor:         Vodovody a kanalizace Třebíč  
 

Název akce:     ČOV PETROVICE - INTENZIFIKACE 

Copyright © DUIS s.r.o. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
03/2025 Strana  5 
 

před AN. Přebytečný kal je odváděn potrubím z kalu vratného do provzdušňované uskladňovací nádrže. Zdrojem 
vzduchu jsou dmychadla do AN. V USN je výškově nastavitelné čerpadlo pro stahování kalové vody, která je čerpána 
do AN. Přebytečný kal je odvážen cisternou na jiné ČOV k odvodnění. 
 
 
Koncepce řešení ČOV: 
 
PS 01 – Mechanická část: 

 

Demontáže pro mechanickou část 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících technologických celků bude stávající strojně-technologické zařízení a trubní 
rozvody zdemontovány a budou provedeny nezbytná provizoria pro zachování provozu ČOV během rekonstrukce. Pro 
demontáže musí být uvažováno s pojízdnou zvedací technikou. Lešení pro demontáž zařízení a zednické výpomoci 
budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek. Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po 
demontáži uloženy na meziskládce. Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo provede 
jeho likvidaci. Veškerá demontovaná zařízení budou oceněny včetně likvidace Zhotovitelem. 
Předpokládané demontážní práce (v technologické dodávce): 

• Čerpadla (2ks), potrubí, kotevní materiál v ČS ČOV1 

• Strojní síto v provozní budově, vč. navazujících potrubních tras 

• Přemístění stávající kompresorové stanice 
 

Popis objektů: 
 

Čerpací stanice – ČS ČOV1 

Stávající stav: 

Odpadní vody přitékají splaškovou stokou oddílného systému k vypínací komoře Š1. Z vypínací komory pokračuje stoka 
do vlastní čerpací stanice, případně do obtokového potrubí, kde je umístěno měření odpadních vod. 
Čerpací stanice slouží pro čerpání odpadních vod na hrubé předčištění. V čerpací jímce jsou umístěna dvě kalová 
čerpadla (1ks provozní, 1ks zabudovaná rezerva). Čerpadla jsou provozována automaticky podle výšky hladiny v 
čerpací jímce a je možnost střídání chodu čerpadel. Čerpadla jsou přes zpětné klapky napojena do společného výtlaku. 
Pro manipulaci s čerpadly je u jímky osazeno přenosné zvedací zařízení.  
Navržený stav: 

Vypínací komora a obtok ČOV beze změny. 
Na nátokové potrubí v čerpací stanici budou přes adaptér osazeny kolmé strojní česle s průlinou 6mm, které zachytí 
shrabky obsažené v přitékající odpadní vodě do akumulačního prostoru čs. Shrabky budou dopravovány do výsypky 
česlí, která bude zaústěna do popelnice umístěné na stropu čs. Česle budou v provedení do venkovního prostředí 
s vlastní temperací, a rozvaděčem zajišťujícím automatikou provozu. Automatiku chodu bude zajišťovat hladinová 
sonda v kombinaci s časovým spínáním. Vzhledem ke kolmému osazení česlí budou shrabky i gravitačně odvodněny. 
Dále budou v čerpací stanici demontována stávající čerpadla a osazena čerpadla nová s potrubím napojeným na 
stávající výtlačné potrubí. Vyústění výtlačného potrubí v provozní budově bude upraveno a zaústěno do nového 
rozdělovacího objektu umístěného nad stávající aktivační nádrží AN1.  Princip funkce čerpací stanice se nemění. 
Z důvodu možnosti lepšího vyrovnání nátoku odpadních vod, bude jímka ČS1 nově propojena potrubím s jímkou ČS2. 
V případě vyšších nátoků či jiných anomálií se bude nejprve plnit objem ČS2 a nebude využíván obtok ČOV. 
 
 

Mechanické předčištění 

Stávající stav 
Výtlačné potrubí z čerpací stanice ČOV 1 je zaústěno do stíraného síta, které je opatřeno bezpečnostním přepadem. 
Shrabky jsou pomocí proplachové vody dopravovány potrubím do jímky odpadů. Chod stíracích kartáčů je řízen od 
chodu čerpadel v čerpací stanici ČOV 1, proplach shrabků je řízen časově. Ze stíraného síta odtéká odpadní voda 
potrubím gravitačně do lapáku písku. Písek zachycený v lapáku je čerpán ponorným kalovým čerpadlem do jímky 
odpadů. Pro manipulaci s čerpadlem je u lapáku osazena patka pro přenosné zvedací zařízení.  
Vzduch pro míchání obsahu jímky odpadů a čeření písku v lapáku je dodáván kompresorovou stanicí s redukčním 
ventilem (provozní tlak 100kPa) umístěnou ve strojovně. Míchání je automatické pomocí elektroventilů na rozvodu 
vzduchu z kompresoru. Z lapáku písku odtékají odpadní vody do čerpací stanice ČS ČOV 2. 
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Pro akumulaci shrabků a písku slouží jímka odpadů. Přepad z této jímky je opatřen nornou stěnou a je zaústěn do 
čerpací stanice ČS ČOV 1. Směs vody, písku a shrabků je odsávána fekálním vozem s možností odvodnění a odváženy 
k likvidaci. Obsah jímky odpadů je míchán vzduchem z kompresorové stanice. 
Navržený stav 
Stávající stírané síto bude demontováno a nahrazeno česlemi osazenými na nátoku do ČS ČOV1 – viz. popis ČS ČOV1 
Jímka lapáku písku bude novým potrubím propojena s objektem ČS2 a bude opětovně sloužit pro vyrovnání nátoků na 
ČOV. Výtlak stávajícího čerpadla z této jímky bude přesměrován do nového rozdělovacího objektu umístěného u 
stávající aktivační nádrže AN1. Přívod vzduchu do jímky pro případné míchání obsahu zůstane zachován, pouze bude 
provedeno přemístění stávající kompresorové stanice na místo stávajícího stíraného síta. 
 Stávající jímka odpadů nebude využívána a její vybavení (norná stěna, provzdušnění) zůstane původní. 
 

Čerpací stanice – ČS ČOV2 

Stávající stav 
Čerpací stanice ČS ČOV 2 slouží pro čerpání odpadních vod do hlavní technologické linky. V čerpací jímce jsou umístěna 
dvě kalová čerpadla (1ks provozní, 1ks zabudovaná rezerva). Čerpadla jsou provozována automaticky podle výšky 
hladiny v čerpací jímce a je možnost střídání chodu čerpadel. Čerpadla jsou přes zpětné klapky napojena do společného 
výtlaku. Pro manipulaci s čerpadly je u jímky osazeno přenosné zvedací zařízení. Čerpací jímka je vybavena 
ultrazvukovým snímačem hladiny.  
Navržený stav 
V čerpací stanici zůstávají osazena stávající čerpadla pouze bude provedena výměna ručních armatur za nové a dále 
bude  upraveno vyústění výtlaku z ČS, který bude nově zakončen v rozdělovacím objektu osazeném ve stávající  AN1. 
Po propojení jímky ČS2 s jímkou ČS1 novým potrubím bude ČS2 pracovat v souběhu s čerpadly ČS1. Princip funkce 
čerpací stanice se nemění. V případě vyšších nátoků či jiných anomálií se bude nejprve plnit objem ČS1, následně ČS2, 
dále pak jímky lapáku písku a nebude využíván obtok ČOV. Po opadnutí průtoku bude obsah jímek přečerpán do ČOV 
k likvidaci. 
 
 
PS 02 – Biologická část: 

 
Demontáže pro biologickou část: 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících technologických celků bude stávající strojně-technologické zařízení a trubní 
rozvody zdemontovány a budou provedeny nezbytná provizoria pro zachování provozu ČOV během rekonstrukce. Pro 
demontáže musí být uvažováno s pojízdnou zvedací technikou. Lešení pro demontáž zařízení a zednické výpomoci 
budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek. Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po 
demontáži uloženy na meziskládce. Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo provede 
jeho likvidaci. Veškerá demontovaná zařízení budou oceněny včetně likvidace Zhotovitelem. 
Předpokládané demontážní práce (v technologické dodávce): 

• Aerační systém ve stávající AN1, vč. připojovacího potrubí v AN 

• Kompletní vybavení stávající dosazovací nádrže 

• Přemístění stávajících dmychadel na nové místo  
 
Popis objektů: 
 

Rozdělovací objekt umístěný ve stávající AN1 

Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
Navržený stav 
Z nově vybavené ČS ČOV1 bude výtlak čerpadel zaústěn do nového rozdělovacího objektu. Ocelový objekt bude 
umístěn nad stávající AN1 u nové lávky a bude mít část nátokovou kam bude nasměřován přítok odpadní vody z ČS 
ČOV1, ČS ČOV2, lapáku písku, vratného kalu a kalové vody z USN. V rozdělovací části objektu budou jednotlivé nátoky 
uzavírány šoupaty s ručním ovládáním.  
 

Aktivační nádrž AN1 - původní 

Stávající stav 
Do aktivační nádrže jsou čerpány splaškové vody z čerpací stanice ČOV 2, odsazená voda z uskladňovací nádrže kalu a 
dále vratný a plovoucí kal z dosazovací nádrže.  
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Nádrž je vybavena míchadlem, které je v provozu při vypnutém provzdušňování nádrže. Pro manipulaci s míchadlem 
je použito přenosné zvedací zařízení.  
Aktivační nádrž je provzdušňována celoplošně rozmístěnými jemnobublinnými membránovými elementy osazenými 
na provzdušňovacím roštu.  
Na dně je rošt kotven do dna stavitelnými nerezovými podpěrami a je vybaven odvodňovacím systémem, kterým se 
odvádí voda zkondenzovaná v potrubí provzdušňovacích roštů. 
V aktivační nádrži je umístěna odplyňovací zóna, ze které odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže. 
Nad stěnou mezi nádržemi je umístěna pochůzná lávka, na kterou navazuje lávka dosazovací nádrže. V místě míchadla 
a čerpadel je upraveno zábradlí jako odnímatelné. 
V aktivační nádrži střídavě probíhají fáze denitrifikace a nitrifikace v časových režimech nastavitelných v řídícím 
systému. Ve fázi denitrifikace je nádrž míchána míchadlem při vypnutém provzdušňování. Ve fázi nitrifikace je nádrž 
provzdušňována jemnobublinnou aerací, míchadlo je vypnuto. Provzdušňování může probíhat buď v časovém režimu 
nebo může být řízeno pomocí kyslíkové sondy umístěné v aktivační nádrži. 
Navržený stav 
Do aktivační nádrže bude natékat odpadní voda z nového rozdělovacího objektu, kam je do soutokové části zaústěno 
potrubí výtlaků z ČS ČOV1,2, lapáku písku, vratný kal a kalová voda z UsN1. 
Stávající nádrže budou přečerpány a vyčištěny (dod. stavby/provozu). Stávající technologické zařízení bude 
demontováno a nahrazeno novým, které odpovídá novým parametrům ČOV. Aerační systém na ČOV se uvažuje 
jemnobublinný s membránovými elementy. Aerační systém musí zabezpečit dodávku kyslíku pro procesy biologického 
čištění. Přívod vzduchu je nerezovým potrubím s armaturami z dmýchárny. Všechny jemnobublinné provzdušovací 
elementy na ČOV musí být způsobilé pro přerušovanou dodávku vzduchu, to znamená po vypnutí dodávky vzduchu 
nesmí dojít k jejich ucpávání kalem či k průniku kalu do distribučního potrubí. 
Míchadlo umístěné v nádrži se nemění  a zůstává původní vč. zvedacího zařízení. Odtok z nádrže bude proveden nově 
přes odtokový trychtýř směrem na novou dosazovací nádrž.  
Nádrž bude provozována jako systém s přerušovanou aerací. Přerušovaný nitrifikačně – denitrifikační proces je řízen 
v automatickém provozu v závislosti na měření kyslíkové sondy v AN, případně dle časového režimu.  
 

Aktivační nádrž AN2 - nová 

Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
Navržený stav 
Do aktivační nádrže bude natékat odpadní voda z nového rozdělovacího objektu. Aerační systém osazený na dně 
nádrže, bude jemnobublinný s membránovými elementy. Aerační systém musí zabezpečit dodávku kyslíku pro procesy 
biologického čištění. Přívod vzduchu je nerezovým potrubím s armaturami z dmýchárny. Všechny jemnobublinné 
provzdušovací elementy na ČOV musí být způsobilé pro přerušovanou dodávku vzduchu, to znamená po vypnutí 
dodávky vzduchu nesmí dojít k jejich ucpávání kalem či k průniku kalu do distribučního potrubí.  
Aktivační nádrž je dále vybavena ponorným vrtulovým míchadlem se spouštěcím a zvedacím zařízením. Míchadlo je 
v provozu v denitrifikační fázi – při vypnutém provzdušňování. Odtok z nádrže bude proveden nově přes odtokový 
trychtýř směrem na novou dosazovací nádrž.  
Nádrž bude provozována jako systém s přerušovanou aerací. Přerušovaný nitrifikačně – denitrifikační proces je řízen 
v automatickém provozu v závislosti na měření kyslíkové sondy v AN, případně dle časového režimu.  
 

Dmychárna 

Stávající stav 
Dmychárna je umístěna v provozní budově ČOV vedle nádrží a jsou v ní osazena dvě dmychadla. Jedno dmychadlo je 
provozní a slouží k dodávce vzduchu do AN, druhé slouží k provzdušňování USN a zároveň může sloužit jako 
zabudovaná rezerva. Dmychadla jsou opatřena protihlukovými kryty. Vzduch do strojovny je přiváděn přisávacím 
otvorem ve stěně objektu ČOV.  
Vzduch používaný na chlazení dmychadel je odveden ze strojovny stěnovým ventilátorem. Rozvod tlakového vzduchu 
je proveden z nerezového potrubí. Potrubí je vedeno ze strojovny do nádrží aktivace a uskladňovací nádrže kalu, kde 
je napojeno na plastové rošty s provzdušňovacími jemnobublinnými a středobublinnými elementy. 
Chod dmychadla aktivace (start-stop) je řízen pomocí kyslíkové sondy osazené v aktivační nádrži. Chod dmychadla USN 
je v časovém režimu. Při poruše provozního dmychadla je možné použít záložní dmychadlo po ručním přesměrování 
jeho výtlaku do potrubí aktivace. 
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Navržený stav 
Po demontáži stávajícího zařízení v místnosti česlovny, bude provedena montáž nové dmychárny. Stávající dmychadla, 
přemístěná do prostoru původní česlovny, budou nově osazena na rámu v pozici nad sebou a budou sloužit jako zdroj 
vzduchu pro uskladňovací nádrže kalu (UsN1,2), ofuku hladiny DN a mamutky stahovaní plovoucího kalu z hladiny 
dosazovací nádrže. Vzduch do mamutek je ovládán pomocí otevírání/zavírání solenoidů osazených na potrubní trase 
v armaturní skříni u nové dosazovací nádrže. 
Nově budou instalovány pro dvojici aktivačních nádrží (AN1,2) 3 ks (2+1 rezerva) rotačních dmychadlových soustrojí 
s protihlukovými kryty a rámem umožňující instalaci nad sebou. Dmychadla budou řízena frekvenčními měniči a 
součástí kompletu musí být protihlukový kryt, rám pro instalaci nad sebou, zpětná klapka, tlumič hluku, filtr, apod. 
Vzhledem k demontáži prosklené stěny mezi místností původní česlovny a dmychárny, bude systém větrání a 
ventilátorů upraven.  
 

Dosazovací nádrž - původní 

Stávající stav 
Z aktivační nádrže je aktivační směs vedena do dosazovací nádrže. Dosazovací nádrž je přemostěna lávkou, na které 
je zavěšen středový usměrňovací válec, odtokový žlab, čerpadlo (mamutka) plovoucího kalu. Potrubí z odplyňovací 
zóny se napojuje na usměrňovací válec. Z usměrňovacího válce je voda směrována ke dnu nádrže. Zde se usazuje kal 
a odsazená voda z hladiny přepadá do odtokového žlabu. Na dno žlabu v dosazovací nádrži je napojeno odtokové 
potrubí, které odvádí vyčištěnou vodu přes měrnou šachtu do odtokové kanalizace. 
Ofuk hladiny za účelem pohybu plovoucího kalu na hladině je prováděn nepřetržitě v době chodu dmychadel. Sběr 
plovoucího kalu z hladiny a ze středového válce probíhá automaticky v nastavitelném časovém intervalu. Pro čerpání 
přebytečného kalu k uskladnění a vratného kalu zpět do aktivace je do dosazovací nádrže instalována nerezová čerpací 
jímka, která je propojena potrubím staženým ke dnu dosazovací nádrže. V čerpací jímce je osazeno čerpadlo pro 
čerpání kalu (ručním přesměrováním výtlaku pomocí šoupat si obsluha volí, zda se čerpá vratný nebo přebytečný kal). 
Navržený stav 
Stávající nádrž bude vyřazena z průtokové linky biologického čištění zaslepením nátoku a i odtoku z nádrže. Vybavení 
nádrže bude kompletně demontováno a nádrž bude nyní sloužit jako náhradní uskladňovací, popř. zahušťovací nádrž 
na kal - USN2. Rozvod vzduchu bude připojen na systém dmychadel pro USN. Nově bude nádrž vybavena čerpadlem 
pro stahování kalové vody osazeným na vodící tyči, po které je možno umísťovat čerpadlo do různých výšek a tím 
odčerpávat odsazenou kalovou vodu. Pro manipulaci s čerpadlem lze použít přenosné zvedací zařízení. Odsazená voda 
se čerpá do stávající AN1. Dále bude na dně nádrže osazeno kalové čerpadlo pro možnost odtahu/přečerpání usazeno 
kalu ze dna. Výtlak tohoto čerpadla bude napojen na stávající potrubní trasu, kterou je možno pomocí ručních armatur 
nastavit buď na trasu do stávající UsN1 nebo do stávající AN1. Pro možnost odtahu kalu z nádrže pomocí feka vozu, 
bude v nádrži instalováno sací potrubí s ruční armaturou a koncovkou pro připojení hadice. 
Ve stavební části bude nově proveden přepad mezi USN2 a USN1.  
 

Dosazovací nádrž - nová 

Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
Navržený stav 
Z obou aktivací bude natékat kal do nové nádrže dosazovací, která bude mít velikost 5,6 x 5,6m. Průtok nádrží je 
vertikální a nádrž se skládá ze středního nátokového válce, odsazená voda odtéká přes ponořené děrované potrubí 
přes objekt pro udržení hladiny do recipientu. Vratný a přebytečný kal je odváděn potrubím do ocelové jímky čerpadel 
a plovoucí kal je jímán samostatnou mamutkou pro středový válec a dvojicí povrchových sběračů s mamutkami Pro 
lepší pohyb plovoucího kalu na hladině je nádrž vybavena vzduchovým ofukem hladiny. 
Plovoucí kal bude čerpán „přes zeď“ do nové AN2. Odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže je přes vyrovnávací bednu 
do nově zbudovaného měrného objektu. 
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Čerpací stanice vratného kalu 

Stávající stav 
Tvoří čerpadlo v rámci stávající DN1. 
Navržený stav 
V nové ocelové jímce umístěné v AN2 budou osazeny čerpadla pro vratný kal a pro přebytečný kal. Na jednotlivých 
výtlačných trasách budou osazeny průtokoměry a ruční uzávěry. Vratný kal bude směřován do nového rozdělovacího 
objektu před AN. 
 

Měrný objekt 

Stávající stav 
Měrný objekt je umístěn v česlovně a slouží k měření průtoku vyčištěné odpadní vody. 
Navržený stav 
Objekt bude demontován. Nový měrný žlab bude stavební dodávka a bude umístěn v šachtě na nové odtokovém 
potrubí.  
 

Srážení fosforu 

Stávající stav 
Objekt neexistuje. 
Navržený stav 
Na nový, venkovní, betonový základ bude umístěna zásobní dvouplášťová nádrž 2m3, temperovaný kabinet 
s dávkovacím čerpadlem a armaturami pro možnost dávkování preflocu před DN.  
 
 
PS 03 – Kalové část: 

 
Demontáže pro mechanickou část: 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících technologických celků bude stávající strojně-technologické zařízení a trubní 
rozvody zdemontovány a budou provedeny nezbytná provizoria pro zachování provozu ČOV během rekonstrukce. Pro 
demontáže musí být uvažováno s pojízdnou zvedací technikou. Lešení pro demontáž zařízení a zednické výpomoci 
budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek. Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po 
demontáži uloženy na meziskládce. Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo provede  
jeho likvidaci. Veškerá demontovaná zařízení budou oceněny včetně likvidace Zhotovitelem. 
Předpokládané demontážní práce (v technologické dodávce): 

• částečně rozvod stávajícího kalového potrubí 
 
Popis objektů: 
 

Čerpání přebytečného kalu 

Stávající stav 
Stabilizovaný přebytečný kal je přečerpáván ze stávající dosazovací nádrže do kalového hospodářství, které tvořeno 
uskladňovací nádrží.  
Navržený stav 
V nové ocelové jímce umístěné v AN2 budou osazeny čerpadla pro vratný kal a pro přebytečný kal. Na jednotlivých 
výtlačných trasách budou osazeny průtokoměry a ruční uzávěry. Přebytečný kal bude čerpán do stávající USN1 
s možností přesměrovat průtok pomocí ručních armatur do původní DN, nyní USN2. 
 

Uskladňovací nádrž - původní 

Stávající stav 
Přebytečný kal z biologické části čistírny je gravitačně zahušťován a uskladňován za aerobních podmínek v 
uskladňovací nádrži kalu. Dno USN je vyspádováno. Doba uskladnění zajistí dostatečnou stabilizaci kalu. USN je 
provzdušňována a promíchávána celoplošně rozmístěnými středobublinnými membránovými elementy osazenými na 
provzdušňovacím roštu. Na dně je rošt kotven do dna stavitelnými nerezovými podpěrami. Rošt je vybaven 
odvodňovacím systémem, kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí roštu. 
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V USN je na vodící tyči osazeno ponorné kalové čerpadlo, které je možno umísťovat do různých výšek pro odčerpání 
odsazené kalové vody. Pro manipulaci s čerpadlem lze použít přenosné zvedací zařízení. Odsazená voda se čerpá do 
AN. 
Dále je v USN umístěno vyskladňovací potrubí s napojením na fekální vůz pro odvoz tekutého kalu. Kal je potřeba 
likvidovat podle platných právních předpisů v odpadovém hospodářství. 
 
Navržený stav 
Přebytečný kal čerpaný z nové dosazovací nádrže bude směřován do stávající USN1 nebo do USN2 (k zahuštění). 
Vybavení stávající USN1 zůstane totožné, pouze výtlak kalové vody bude zaústěn do rozdělovacího objektu před AN. 
Odvoz kalu bude stávajícím způsobem. 
 
 
Situace objektů ČOV: 
 
 

 
 
 
Legenda: 
 

Stávající objekty, konstrukce:  Nové objekty, konstrukce: 

1. Vypínací komora VP Š1  12. Rozdělovací objekt, obslužná  lávka  

2. ČS ČOV1 vstupní ČS s hrubým předčištěním  13. AN2 – nová aktivační nádrž 

3. Měrný objekt na obtoku ČOV  14. DN – nová dosazovací nádrž  

4. Jímka odpadů (nevyužita)  15. Chemické hospodářství (prefloc) 

5. Lapák písku – využit jako akumulační nádrž  16. Měrný objekt na odtoku z ČOV 

6. ČS ČOV2 – akumulační nádrž    

7. Dmychárna, rozvodna    

8. Velín    

9. AN1 – stávající aktivační nádrž    

10. UsN1 – stávající uskladňovací nádrž kalu    

11. UsN2 – stávající DN, nyní uskladňovací nádrž    
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1.09  Navrhované parametry 
 
Obecně: 

Velikost ČOV odpovídá aglomeraci o počtu 820 EO.  
ČOV pro obce Petrovice a Lesonice bude zařazena do kategorie čistíren odpadních vod pro 500 – 2000 EO. 
 

Název Označení Jednotka  

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 m3/den 
m3/hod 

l/s 

92,0 
3,8 
1,1 

Maximální bezdeštný denní přítok Qd m3/hod 
l/s 

5,5 
1,5 

Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh,max m3/hod 
l/s 

12,7 
3,5 

Maximální „dešťový“ hodinový průtok přes biologickou část 
ČOV 

Qh,max do AN m3/hod 
l/s 

21,6 
6,0 

Roční průtok přes ČOV Qroční m3/rok 36 000 

BSK5  kg/den 49,2 

Počet ekvivalentních obyvatel EO  820 

CHSK  kg/den 98,4 

NL  kg/den 45,1 

Ncelk  kg/den 10,7 

Pcelk  kg/den 1,5 

 
 

1.10  Postup výstavby, provizoria 
 
Podrobný popis výstavby a provizorií, v rámci vybudování nových objektů ČOV vč. odstávek stávajících objektů a 
zařízení, jsou součástí projektu stavební části. 
 
Obecný popis výstavby a provizorií: 
 
I.etapa: Vybudování nového biologického stupně  

• Stavba: vybudování nové části biologické stupně, tzn. AN2, DN, plocha pro chem. hospodářství, měrný objekt 
na odtoku z ČOV. Po provizorním osazení dmychadla na plochu pro chem. hospodářství provede stavba jeho 
zakrytí. 

• Technologie: osazení strojů a zařízení v novém biologickém stupni (AN2, DN). S předstihem bude dodáno nové 
dmychadlo pro AN2, které bude provizorně osazeno na plochu pro chem. hospodářství a potrubně napojeno 
na nový aerační systém v AN2 

• Provoz ČOV: během výstavby I. etapy  - provoz stávající ČOV beze změn 
 
II.etapa: Rekonstrukce ČS ČOV1 (vstupní ČS ČOV1) 
1.fáze: 

• Stavba: provizorní ucpání nátoku do ČS ČOV1 (ze strany vypínací komory VP Š1).  

• Technologie: osazení provizorního čerpadla (s vlastní automatikou zap./vyp. při min. hladině) do šachty VP Š1 
a výtlačného potrubí, které bude zaústěno do provizorní bedny s ručními česlemi, které budou vybaveny 
vlastním obtokem v případě jejich ucpání. Odtok z této bedny (provizorního mech. předčištění) bude zaústěn 
do stávající ČS ČOV2, ve které zůstává stávající technologické vybavení.  

• Provoz ČOV: vstupní ČS ČOV1 bude obtokována provizorním čerpadlem s  výtlakem přes ruční česle v bedně a 
výtlakem do ČS ČOV2. Z ČS ČOV2 bude odpadní voda vyčerpávána stávajícími čerpadly do stávající biologické 
linky (AN1). Odtok vyčištěné vody bude přes stávající měrný objekt. 
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2.fáze: 
Poznámka: pro zprovoznění provizorního obtoku vstupní ČS ČOV1, bude provedeno následující: 

• Stavba:  
- stavební úpravy v objektu ČS ČOV1 (dno ČS, osazení nosníků pro česle, poklopy, zakrytí čs).  
- stavební úpravy (zrušení vzduchotech. potrubí) v prostoru stávající rozvodny – viz.foto 

• Technologie:   
- po stavebních úpravách v ČS ČOV1 bude osazeno nové technol. vybavení čs (kolmé strojní česle, dvojice 

čerpadel s armaturami a napojení výtlaku na stávající výtlačné potrubí, elektroinstalace. 
- v provozní budově bude v prostoru stávající rozvodny provedena demontáž (provizorní posunutí) 1 ks 

stávajícího dmychadla vč. potrubí trasy, kompresoru a jeho výtlaku vedeného po stěně, aby bylo možno 
osadit nové rozvaděče. Viz. foto 

 
 
 
  

Foto stávajícího stavu 
Místnost rozvodny s dmychárnou 
 
žlutě = přesunuté stávající zařízení 
červeně = zrušené vzduchotech.potrubí 

 
III.etapa: Rekonstrukce stávajícího biologického stupně  

• Stavba/provoz:  
- zamezení průtoku odpadních vod do stávajícího biologického stupně 
- likvidace obsahu stávajících nádrží, částečným přečerpáním obsahu do nové biologické linky a odvozem 

kalu 
- vyčištění stávajících nádrží a příprava na částečnou demontáž technologického zařízení, vč. vyčištění 

stávajících venkovních jímek a montáže nových poklopů (jímka odpadů, LP-lapák písku, ČS ČOV2) 
- stavební úpravy v prostorách provozní budovy a stávající biologické linky 

• Technologie:  
- Demontáž technologického zařízení ve stávající biologické lince (Pozn.: část technol. vybavení: stávající 

dmychadla, míchadlo v AN1, komplet vybaveni v UsN1 – bude zachováno, popř. Jen posunuto !) 
- Montáž nového technologického vybavení, vč.elektroinstalace ve stávající biologické lince a provozní 

budově 

• Provoz ČOV:  odpadní voda bude natékat do zrekonstruované a zprovozněné ČS ČOV1, ze které bude výtlak 
z nových čerpadel provizorně zaústěn do nové biologické linky (AN2). Zdrojem vzduchu pro novou biologickou 
linku bude dmychadlo osazené provizorně na plochu pro zásobní nádrž chemie. Z nové biologické linky bude 
vyčištěná odpadní voda odtékat přes nový měrný objekt do recipientu. 

 
IV.etapa: Dokončení / osazení chemického hospodářství / zprovoznění 

• Stavba: provedení dokončovacích stavebních prací 

• Technologie: 
- Odstranění provizorií (přesunutí provizorního dmychadla do dmychárny, zrušení provizorních potrubních 

tras) 
- Osazení chemického zařízení na venkovní plochu 
- Dokončení veškerých prací na montáži a zprovoznění technol. zařízení (vč. elektro části) 
- Zprovoznění, odzkoušení a zaškolení obsluhy na technologické zařízení, vč. automatického provozu 
- Uvedení do zkušebního provozu  
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1.11  Izolace: 
 
Stroje a zařízení není potřeba izolovat (popř. osahují vlastní temperaci v rámci své dodávky). 
 
 

1.12 Motorická instalace 
 

• podrobnější popis – viz. projekt elektro části 
 

Ozn. Umístění: Název: Elektro: 

MT 1 ČS ČOV1 Strojní kolmé česle 2,0 kW, 400V 

M 2 ČS ČOV1 Ponorné kalové čerpadlo + FM 1,1 kW, 400V 

M 3 ČS ČOV1 Ponorné kalové čerpadlo + FM 1,1 kW, 400V 

M 4 ČS ČOV2 Ponorné kalové čerpadlo – stávající zařízení 1,5 kW, 400V 

M 5 ČS ČOV2 Ponorné kalové čerpadlo – stávající zařízení 1,5 kW, 400V 

M 6 Lapák písku Ponorné kalové čerpadlo – stávající zařízení 1,1 kW, 400V 

M 7 Provozní budova Kompresorová stanice – stávající zařízení 3,0 kW, 400V 

Y 7.1 Provozní budova Solenoid – vzduch do jímky odpadů – stáv. zařízení 20 W, 230V 

Y 7.2 Provozní budova Solenoid – vzduch do lapáku písku – stáv. zařízení 20 W, 230V 

M 8 Aktivační nádrž AN1 Míchadlo AN1 – stávající zařízení 1,75 kW, 400W 

M 9  Aktivační nádrž AN2 Míchadlo AN2 2,5 kW, 400W 

M 10 Dmychárna Dmychadlo UsN/mamutky – stávající zařízení 3,0 kW, 400W 

M 11 Dmychárna Dmychadlo UsN/mamutky – stávající zařízení 3,0 kW, 400W 

M 12 Dmychárna Dmychadlo AN1 + FM 5,5 kW, 400W 

M 13 Dmychárna Dmychadlo AN2 + FM 5,5 kW, 400W 

M 14 Dmychárna Dmychadlo - rezerva + FM 5,5 kW, 400W 

M 15 Dmychárna El. armatura – vzduchová do AN1 0,02 kW, 400W 

M 16 Dmychárna El. armatura – vzduchová do AN2 0,02 kW, 400W 

M 17 Dmychárna Ventilátor – dod. stavby 0,1 kW, 230V 

M 18 Provozní budova Ventilátor – dod. stavby 0,1 kW, 230V 

Y 19 Dosazovací nádrž Solenoid – vzduch do mamutky DN 20 W, 230V 

Y 20 Dosazovací nádrž Solenoid – vzduch do mamutky DN 20 W, 230V 

Y 21 Dosazovací nádrž Solenoid – vzduch do mamutky DN 20 W, 230V 

Y 22 Dosazovací nádrž Solenoid – vzduch, ofuk hladinyDN 20 W, 230V 

E 23 Dosazovací nádrž Temperace skříně pro solenoidy 0,2 kW, 230V 

M 24 Aktivační nádrž AN2 Ponorné čerpadlo vratného kalu + FM 1,1 kW, 400V 

R 25 Rezerva Rezerva *** 

M 26 Aktivační nádrž AN2 Ponorné čerpadlo přebytečného kalu + FM 1,1 kW, 400V 

R 27 Rezerva Rezerva *** 

M 28 Dmychárna El. armatura – vzduchová do UsN1 0,02 kW, 400V 

M 29 Uklad. Nádrž UsN1 Čerpadlo kal.vody (zón.odběr) v UsN1 – stáv.zaříz. 0,5 kW, 230V 

M 30 Dmychárna El. armatura – vzduchová do UsN2 0,02 kW, 400V 

M 31 Uklad. Nádrž UsN2 Ponorné kalové čerpadlo v UsN2 1,1 kW, 400V 

M 32 Uklad. Nádrž UsN1 Čerpadlo kalové vody (zón.odběr) v UsN2 1,1 kW, 230V 

MT 33 Chemické hospod. Kabinet s dávkovacím čerpadlem chemie 0,5 kW, 230V 

 
Poznámky : 

• frekvenční měniče (FM) – jsou dodávkou elektro části 
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1.13  Měření a regulace: 
• podrobnější popis – viz. projekt elektro části 
 

Ozn.: Umístění: Název - měření: Typ: Dodávka: 

LIC 1 ČS ČOV1 Hladina v ČS ČOV1 tenzometr Dod. elektro 

LC 1.1 ČS ČOV1 Min. hladina v ČS ČOV1 plovák Dod. elektro 

LC 1.2 ČS ČOV1 Max. hladina v ČS ČOV1 plovák Dod. elektro 

LIC 2 ČS ČOV2 Hladina v ČS ČOV2 tenzometr Dod. elektro 

LC 2.1 ČS ČOV2 Min. hladina v ČS ČOV2 plovák Dod. elektro 

LC 2.2 ČS ČOV2 Max. hladina v ČS ČOV2 plovák Dod. elektro 

LIC 3 Lapák písku Hladina v LP tenzometr Dod. elektro 

LC 3.1 Lapák písku Min. hladina v LP plovák Dod. elektro 

LC 3.2 Lapák písku Max. hladina v LP plovák Dod. elektro 

FIQ 5 Provozní budova Průtok z ČS ČOV1 indukční průtokoměr Dod. technol. 

QTIC 6 Aktivační nádrž AN1 Kyslík a teplota v AN1 optický LDO snímač Dod. elektro 

QTIC 7 Aktivační nádrž AN2 Kyslík a teplota v AN2 optický LDO snímač Dod. elektro 

LC 8 Aktivační nádrž AN2 Min. hladina v jímce čerp. elektrodový spínač Dod. elektro 

FIQ 9 Aktivační nádrž AN2 Průtok vratného kalu indukční průtokoměr Dod. technol. 

FIQ 10 Aktivační nádrž AN2 Průtok přebytečného kalu indukční průtokoměr Dod. technol. 

LIC 11 Uskladňovací nádrž UsN1 Hladina v UsN1 tenzometr Dod. elektro 

FIQ 12 Měrný objekt na odtoku Měření průtoku na odtoku ultrazvuková sonda Dod. elektro 

FIQ 13 Měrný objekt na obtoku Měření průtoku na obtoku ultrazvuková sonda Dod. elektro 

TIC 14 Provozní budova Teplota ve dmychárně teplotní čidlo Dod. elektro 

TIC 15 Provozní budova Venkovní teplota teplotní čidlo Dod. elektro 

LIC 16 UsN2 (původní DN) Hladina v UsN2 tenzometr Dod. elektro 

LC 17 UsN2 (původní DN) Min. hladina v UsN2 plovák Dod. elektro 

TMIC 18 Provozní budova Teplota a vlhkost  teplotní a vlhkostní čidlo Dod. elektro 

 
Poznámky k měření: 

• u měrných objektů (na odtoku a obtoku) je kalibrace dodávkou elektro 

 
 

1.14  Nátěry 
 
Vzhledem k použitému materiálu potrubních částí (mat. provedení tř.17/plast) a faktu, že stroje a zařízení budou 
dodány s nátěrem z výroby, budou na stavbě provedeny pouze opravy poškozených nátěrů při přepravě. Opravované 
části budou provedeny nátěrem ve stejném barevném provedení a odpovídající kvalitě. 
Po dokončení montáže bude potrubí označeno dle protékajícího média barevným štítkem s popisem. Použity budou 
následující barevné odstíny: 
 
 Surová odpadní voda (splašky)  OV  světlá pastelová hnědá 
 Písek     P  oranžová 
 Shrabky     S  šedá 
 Vzduch     VZ  modř světlá 
 Technologická voda   TV  pastelová zelená 
 Chemikálie    CH  fialová 
 Kal     K  hnědá 
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1.15  Oleje a mazadla 
 
Pro všechna zařízení, která vyžadují mazání a mají olejové nebo tukové náplně bude při předávání odevzdaná technická 
dokumentace, jejíž součástí je i specifikace použitých olejů a mazadel, případně jejich povolených náhrad. Zařízení, 
které není nutno mazat, bude v rozpise výslovně uvedeno. 
 
 

1.16  Údržba základních prostředků 
 
Údržba základních prostředků bude vykonána vlastními pracovníky. Velké opravy lze zabezpečovat dodavatelsky. Za 
normálních podmínek provozu by nemělo docházet ke zvýšenému opotřebení zařízení ať už mechanickému nebo 
chemickému. Hlavním předpokladem pro to bude dodržování technologické kázně, provozních předpisů a pokynů pro 
obsluhu. Údržba a revize strojně technologického zařízení a jejich časové lhůty jsou popsány v provozních předpisech 
a návodech na provoz a údržbu od výrobců jednotlivých zařízení a jsou uvedeny v provozním řádu. Údržba spočívá v 
pravidelné kontrole součástí podléhajících opotřebení a v doplňování maziv tak, aby byl zajištěn hospodárný a 
bezpečný provoz. 
Pravidelnými revizemi se bude zjišťovat technický stav jednotlivých strojů a zařízení. Běžné opravy se budou provádět 
dle potřeby provozu, údržba min. 1x za 1/2 roku. Střední opravy 1x za rok. Vždy je nutno se řídit pokyny výrobců. 
Přípojky a rozvody silnoproudu budou udržovány v souladu s ČSN 34 3800 - Revize el. zařízení ČSN 34 3810 - Směrnice 
pro provádění revizí el. zařízení,  kde jsou určeny cykly oprav. Opravy a cejchování zařízení měření a regulace je rovněž 
nutno vykonávat dle příslušných směrnic a pokynů od výrobců zařízení. U potrubních větví budou prováděny 
pravidelné prohlídky se zaměřením na těsnost spojů a armatur, stav nátěrů, izolací a závěsů 1x měsíčně. Pro údržbu 
základních prostředků jsou vytvořeny podmínky a to zejména: - dostatečné plochy a prostory a přístupové cesty pro 
demontáž zařízení, popř. uzlů zařízení - vybavení objektů zdvihacími mechanismy.  Detailní podklady o počtu, 
rozmístění, typech a přístupnosti strojů a zařízení jsou zřejmé z tohoto projektu. 
 
 
 
 

1.17  Komplexní zkoušky 
 
Komplexní vyzkoušení (KV) smontovaného zařízení se provede po individuálním vyzkoušení jednotlivých strojů a 
zařízení. Délka KV je určena vzájemnou dohodou. Zpravidla je max. 72 hodin. Individuální vyzkoušení, přípravu na KV 
a vlastní KV se provede dle vzájemné součinnosti dodavatelů technologických montáží (strojní, elektro.) Komplexní 
vyzkoušení technicky řídí odpovědný projektant hlavního dodavatele. Množství a druh potřebných medií během KV 
budou dohodnuty s ohledem na technické možnosti a požadavky investora. Provedení KV podléhá smluvní dohodě 
mezi hlavním dodavatelem a investorem. Rozsah a náplň KV včetně požadavků na součinnost investora a 
provozovatele bude stanoveno na základě této dohody v „Návrhu komplexního vyzkoušení“, který zpracuje dodavatel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Investor:         Vodovody a kanalizace Třebíč  
 

Název akce:     ČOV PETROVICE - INTENZIFIKACE 

Copyright © DUIS s.r.o. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
03/2025 Strana  16 
 

 

1.18   Bezpečnost práce a požární ochrana 
 
Technologické zařízení je převážně ocelové a plastové. Bezpečnost a ochrana zdraví při provozu ČOV bude náležitě 
popsána v provozním řádu. V prostoru ČS je nutno dodržovat všechny podmínky vyplývající ze zásad ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce, doplňujících předpisů a ČSN.  Při práci se zdraví škodlivými látkami dodržovat ustanovení dle 
vládního nařízení č. 157/98 Sb., vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 195/2002 Sb., zákoníku práce a bezpečnostních 
předpisů obsažených v ČSN 75 6505, ČSN 75 6551. Obsluha a údržba ČS musí dodržovat TNV 75 6930. Při výkopových 
pracích dodržovat ČSN EN 752 – 1 až 7. 
Při práci s elektrickými zařízeními dodržovat příslušné předpisy a ČSN. Provedené el. zařízení bude v souladu s 
příslušnými elektrotechnickými předpisy, s revidování v intervalech dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1500. Při práci je rovněž 
nutno se řídit bezpečnostními předpisy uvedenými v návodech na obsluhu. Technologické zařízení je navrženo a 
uspořádáno tak, aby vyhovovalo podmínkám bezpečné práce. Zařízení pro ruční ovládání je dostupné z jednotlivých 
podlaží nebo plošin pro obsluhu, chráněných zábradlím a provedených dle ČSN 73 4130 a ČSN 73 5105. Provozní tlaky 
kapalin jsou dány maximální dopravní výškou čerpadel. Potrubní rozvody jsou označeny dle protékajících médií. 
Prostor bude označen a bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Obsluha bude náležitě vyškolena a přezkoušena 
ze znalostí příslušných bezpečnostních předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 03/2025  
 
 
 
 


