

| p.č. | Objekt | Název | říjen 2012 | listopad 2012 | prosinec 2012 | leden 2013 | únor 2013 | březen 2013 | duben 2013 | květen 2013 | červen 2013 |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PS 01 | Skuzavka TRIO SLADE | | | | | | | | 107,1061 | |
| 2 | PS 02 | Vodní herní prvky pro děti | | | | | | | | | |
| 3 | PS 03 | Relaxační zábavní sestava | | | | | | | | | |
| 4 | PS 04 | Venkovní sprchy | | | | | | | | | |
| 5 | PS 05 | Kolektory TUV (ohřev na cca 30C) | | | | | | | | | |
| 6 | PS 06 | Kolektory k ohřevu biotopu (ohřev na cca 28C) | | | | | | | | | |
| 7 | SO01 | Biologická část | | | | | | | | | |
| 8 | SO02 | Koupací biotop | | | | | | | | | |
| 9 | SO03 | Inženýrské síť v areálu | | | | | | | | | |
| 10 | SO04 | Komunikace a zpev. plochy v areálu | | | | | | | | | |
| 11 | SO05 | Úprava studniční vody | | | | | | | | | |
| 12 | SO06 | Příprava území - navýšení terénu, WC pro OSPO | | | | | | | | | |
| 13 | SO07 | Stanoviště plavčíka | | | | | | | | | |
| 14 | SO08 | Areálové rozvody NN, venk. osvětlení | | | | | | | | | |
| 15 | SO09 | Terénní a sádkové úpravy | | | | | | | | | |
| 16 | SO10 | Povinná publicita | | | | | | | | | |
| | | Cena prací v jednotlivých měsících vč. DPH | 1 975 389,00 Kč | 2 381 818,10 Kč | 2 419 846,60 Kč | 196 326,20 Kč | 1 425 509,00 Kč | 1 661 766,48 Kč | 2 632 194,40 Kč | 4 158 973,60 Kč | 2 049 988,40 Kč |