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[bookmark: _Toc444044332]SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby:
 „Rekonstrukce areálu společnosti Novaservis spol. s r.o.“


I. 	Smluvní strany


Novaservis spol. s r.o.
se sídlem: 			Merhautova 1062/208, 613 00 Brno
IČO: 				29288690
DIČ: 				CZ29288690
Zastoupené: 			Ing. Vladimír Šild, jednatel společnosti
Bankovní spojení: 		43-9162920257/0100 
Tel. / fax spojení: 		(+420) 548 428 011 / (+420) 548 428 012 
e-mail: 			sild@novaservis.cz 

Kontaktní osoba:                Ing. Milan Suchý, výrobní ředitel
Tel.                                   (+420) 515 282 115 
E-mail:                              suchy@novaservis.cz

dále jen: objednatel

a

XXXXXXXX
společnost zapsaná v obchodním rejstříku	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	 	
IČO:				xxxxxxxx
DIČ: 				CZxxxxxxxx 
Zastoupená: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / fax spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen: zhotovitel	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:
[bookmark: _Hlt458395984][bookmark: _Ref498911665][bookmark: _Ref74482388][bookmark: _Toc108578394]
II. 	Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Rekonstrukce areálu společnosti Novaservis spol. s r.o.“ dle: 
· projektové dokumentace pro provádění stavby a dalších dokumentů, které tvoří přílohu č. 1 a 6 této smlouvy
· zadávací dokumentace výběrového řízení zakázky ze dne ……………….. a nabídkou zhotovitele ze dne ……………….
· za správnost uvedené dokumentace odpovídá objednatel

2. Bližší specifikace předmětu díla:

2.1 Dílo se skládá z následujících částí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 smlouvy (výkaz výměr), tyto části odpovídají základním položkám uvedeným v krycím listu rozpočtu:


· Zateplení fasády administrativní budovy	 	(obj. 01)
· Rekonstrukce kotelny 				(obj. 02)		
		-Plynoinstalace 				(obj. 02a)
		-Ústřední vytápění	 			(obj. 02b)
· Zpětné využití odpadního tepla, úprava větrání prostoru sklářské pece, galvanovny a truhlářské dílny 			(obj. 03)
		-Vzduchotechnika				(obj. 03a)
		- zařízení pro vytápění staveb		(obj. 03b)

Bližší popis předmětu díla je uveden v přílohách č. 1 a 2 smlouvy

2.2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž: 
· provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
· zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
· zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
· zajištění ochrany životního prostředí
· zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla
· vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů 
· zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad
· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek 
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle stanovisek dotčených orgánů uplatněných při územních či stavebních řízeních
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla
· koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP, který bude určen objednavatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.
· zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních 
· zajištění podmínek pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora BOZP v rámci zařízení stanoviště

3. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele. 

4. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

6. [bookmark: _Toc108578395][bookmark: _Ref121189956][bookmark: _Ref126640183][bookmark: _Ref499014648][bookmark: _Ref500567091][bookmark: _Ref20838151][bookmark: _Ref43616197][bookmark: _Ref73344904]Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

7. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 


III. 	Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po podpisu, pokud nebude dohodnuto jinak v harmonogramu, viz níže.


2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě sedmi dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej řádně objednavateli nejpozději do 10 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen dodržet tyto vybrané body harmonogramu (pro účely průběžné kontroly na stavbě): 

· 1. <vybraný bod a termín z harmonogramu bude doplněn před uzavřením>
· 2. <vybraný bod a termín z harmonogramu bude doplněn před uzavřením>
· 3. <vybraný bod a termín z harmonogramu bude doplněn před uzavřením>

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

6. Smluvní strany vypracují podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních objektů s vyznačenými termíny dílčích plnění (čl. III, odst. 4). Předložený harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy a termíny v něm uvedené jsou závazné. V případě rozporu termínu uvedeného v harmonogramu s termínem uvedeným ve smlouvě platí termín uvedený v harmonogramu. Harmonogram bude, kromě dalších obsahovat tyto termíny:
· termín předání a převzetí staveniště
· zahájení stavebních prací
· dokončení stavebních prací
· předání a převzetí stavby


7. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.


[bookmark: _Toc101760702][bookmark: _Toc108578396][bookmark: _Ref129740607][bookmark: _Ref133812136]IV. 	Cena za dílo

1. [bookmark: _Ref498906537]Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 
[bookmark: _Ref119718461]
Cena díla celkem bez DPH 	xx.xxx.xxx,xx Kč
Výše DPH 	xx.xxx.xxx,xx Kč
Cena díla celkem včetně DPH 	xx.xxx.xxx,xx Kč
		
Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.


2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). V případě kalkulace víceprací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu se ceny stanoví na základě jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě URS nebo RTS podle toho, která z cen je pro objednatele příznivější.

3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována.

4. Veškerá případná navýšení ceny díla budou řešena za pomoci dodatků ke smlouvě o dílo a to zejména v případě:
· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
· při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem



[bookmark: _Toc101760703][bookmark: _Toc108578397][bookmark: _Ref129740843][bookmark: _Ref133812154][bookmark: _Ref498912828]V. 	Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

2. Daňové doklady, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění, vyhotoví zhotovitel na základě jednotlivých protokolů o splnění dílčího termínu dle čl. VI odst. 7 smlouvy:

1. <vybraný bod z harmonogramu a fakturovaná částka budou doplněny před uzavřením>
2. <vybraný bod z harmonogramu a fakturovaná částka budou doplněny před uzavřením>
3. <vybraný bod z harmonogramu a fakturovaná částka budou doplněny před uzavřením>

Po dokončení a předání celého díla bude na základě technickým dozorem a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vyhotoven zhotovitelem závěrečný daňový doklad. Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňové doklady nejpozději do 7 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou předloženy objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každého daňového dokladu bude soupis provedených prací potvrzený statutárními zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických, v opačném případě je faktura neplatná.

4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opraveného daňového dokladu. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla. 

VI. 	Podmínky provádění díla 

1. [bookmark: _Ref74696089]Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
jméno, funkcel, tel.: ……………….., e-mail: ………………………… 
jméno, funkcel, tel.: ……………….., e-mail: ………………………… 

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
a) převzít od objednatele staveniště,
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

          Ing. Milan Suchý, výrobní ředitel
                   Tel.:(+420) 724 705 177
                   E-mail:suchy@novaservis.cz

          Ing. Vladimíra Hladíková, provozní referent
                   Tel.:(+420) 602 682 107
                   E-mail:provoz@novaservis.cz


Technický dozor investora bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště.  

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli staveniště,
b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty, 
c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku, 
d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo
e) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
g) převzít od zhotovitele předmět díla.

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.

5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.

7. Zhotovitel vyhotoví po uplynutí každého dílčího termínu plnění specifikovaného v čl. III odst. 4 této smlouvy protokol o splnění dílčího termínu. Tyto protokoly jsou přílohou stavebního deníku.

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

9. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

10. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

11. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému subdodavateli bez souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují subdodavatelské výkony. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci za pomoci subdodavatele, musí zajistit, aby případný vyměněný subdodavatel splňoval kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez souhlasu objednatele při zhotovení díla využívat jiných subdodavatelů, než ty, které uvedl v seznamu subdodavatelů v nabídce v rámci výběrového řízení zakázky.

12. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z  veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

13. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

14. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této zakázce.

15. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že je po celou dobu realizace díla řádně pojištěn (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele objednateli či třetím osobám v minimální výši 10.000.000 Kč). Při podpisu smlouvy je zhotovitel rovněž povinen předložit stavebně montážní pojištění ve výši odpovídající pojistné částce odpovídající hodnotě díla v Kč. Zhotovitel je povinen předložit pojistné smlouvy, které dokládají řádné pojištění při podpisu této smlouvy – tvoří přílohu č. 4 a 5.

17. Osoby, které jsou oprávněny provádět technický dozor, budou objednatelem přizvány k předání a převzetí díla.


VII. 	Záruční podmínky a odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její délka se sjednává na xxxxxx měsíců (pozn. zadavatele: minimálně 12 měsíců, maximálně 60 měsíců!).

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel z bankovní záruky dle čl. IX. této smlouvy. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

9. V rámci záruky bude zhotovitel provádět servisní práce na technických zařízeních, které jsou součástí díla, zejména v části díla obj. 02 a 03. Práce budou prováděny v osobně v místě zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje, že započne servisní zásah v místě zhotovení díla do XX hodin (pozn. zadavatele: minimálně 1 hodina, maximálně 48 hodin!) od nahlášení závady.

VIII.   Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. III. odst. 3. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

2. Za nesplnění dílčích termínů sjednaných v čl. III. odst. 4. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o splnění dílčího termínu.

3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.

7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.



[bookmark: _Toc101760709][bookmark: _Toc108578402]IX. 	Závěrečné ujednání

1. [bookmark: _Ref269818232]Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré změny této smlouvy musí mít formu písemné dohody. Ke změnám v jiné než písemné formě se nepřihlíží. 

4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3 – Harmonogram prací
Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy – odpovědnost za škodu
Příloha č. 5 – Kopie pojistné smlouvy – stavebně montážní pojištění
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 6 – technická specifikace zařízení

Za objednatele:	 Za zhotovitele: 


[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Brně dne: …………………………………	V……………………………… dne: ……………….
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