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1.04 Seznam priloh:

D.2-1.01 — Technicka zprava

D.2-1.02 — Seznam strojll a zafizeni
D.2-1.03 — Technologické schéma COV
D.2-1.04 - Situace COV

D.2-1.05 — Cerpaci stanice S COV1
D.2-1.06 — Cerpaci stanice CS COV2, LP, JO
D.2-1.07 — Biologicka linka, pldorys fezy
D.2-1.08 — Mérny objekt na odtoku z COV

D.2-1.09 — Chemické hospodarstvi

1.05 Prehled vychozich podkladu:

Pro vypracovani dokumentace byly pouZity nasledujici podklady a vysledky prizkumnych praci:

«  Technologicky vypocet COV Petrovice, vypracoval: Ing. Vach, vyée uvadéné technologické tdaje jsou

prevzaty z tohoto vypoctu

e Projekt stavajiciho stavu z roku 2015
e Vysledky rekognoskaci a méreni
e Podklady od soubézné zpracovavané dokumentace stavebni a elektrotechnické ¢asti

1.06 Rozdéleni na provozni soubory — strojni Cast:

Provozni soubory - strojni ¢ast:

PS 01 — Mechanickad ¢ast
PS 02 — Biologicka ¢ast
PS 03 — Kalové hospodarstvi

1.07 Udaje o prostiedi:

Urcéeni prostfedi v jednotlivych objektech je obsazeno v elektrotechnické ¢asti.
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1.08 Popis reseni:

Obecny popis stavajiciho stavu:

V soucasné dobé jsou odpadni vody ¢i$tény ve stavajici COV Petrovice, ktera byla uvedena do provozu v 2015 jako
mechanicko biologicka. Projektovana kapacita COV byla uvadéna jako 550 EO

Technologicka linka COV se sklada z nasleduijicich zafizeni:
COV ma nasledné uvedené &asti:
Mechanicka ¢ast

«  Cerpaci stanice = S COV 1

«  Cesle, lapak pisku a jimka odpadt

»  Cerpaci stanice — S COV 2
Biologicka ¢ast

e Aktivacni nadrz, aeracni systém

* Dosazovaci nadrz

e Dmycharna

e Mérny Zlab

+  Cerpani vraceného kalu
Kalové hospodarstvi

+  Cerpani prebyte¢ného kalu

e Uskladnovaci nadrz kalu
Systémy elektro VN a NN

e Pripojka NN

e Motorové rozvody NN
Systémy méreni kontroly a sbéru dat

e Monitorovaci a fidici systém
Ostatni objekty COV

e Provozni budova

*  Komunikace v COV (vnitini)
*  Kanalizace v COV (vnitini)

e Tlakové rozvody

¢ Rozvod pitné vody

e Vodovodni pfipojka

e Venkovni osvétleni

e Oploceni

e Pfijezdna komunikace

Odpadni voda pFitéka stokovou siti pies vypinaci komoru do €S COV1 a odtud je éerpana do objektu COV na stirané
sito, kde jsou zachycovany shrabky. Shrabky jsou splachovany do jimky odpad( odkud jsou nasledné vyvazeny fekalnim
vozem. Z objektu Cesli (sita) odpadni voda natéka do objektu lapaku pisku. Lapak pisku je téZen cerpadlem s moznosti
provzdusnéni obsahu vzduchem, kde zdroj vzduchu je kompresor.

Lapak pisku je rovnéz vyklizen do jimky odpadi a obsah je vyvazen spolecné se shrabky. Z lapaku pisku odpadni voda
natéka do €S COV2 a odtud je ¢erpana do biologické ¢asti COV. Na obtoku COV je umistén mérny zlab pro méreni
pratoka.

Biologicka ¢ast COV je tvorena aktivacni nadri, ktera je provzdusfiovana aeraénimi elementy, kde zdrojem vzduchu
jsou rotacni dmychadla. V dobé, kdy nejsou dmychadla v provozu, je obsah aktivacni nadrze michdn michadlem.
Z aktivacni nadrze natékd aktivacni smés do dosazovaci ¢tvercové nddrze, ktera je vybavena odtahem plovouciho a
kalu a ofukem hladiny. Plovouci kal je ¢erpan mamutkovym cerpadlem do AN. Zdrojem vzduchu je dmychadlo AN.
Z dosazovaci nadrze odtéka vycisténa voda do recipientu pres mérny Zlab. Vratny kal je Cerpan Cerpadlem rovnéz zpét
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pred AN. Prebytecny kal je odvadén potrubim z kalu vratného do provzdusnované uskladfiovaci nadrze. Zdrojem
vzduchu jsou dmychadla do AN. V USN je vyskové nastavitelné ¢erpadlo pro stahovani kalové vody, ktera je ¢erpdna
do AN. Pfebyte¢ny kal je odvazen cisternou na jiné COV k odvodnéni.

Koncepce feseni COV:

PS 01 — Mechanickad cdst:

DemontdZe pro mechanickou ¢dst
V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celk(i bude stavajici strojné-technologické zafizeni a trubni
rozvody zdemontovany a budou provedeny nezbytna provizoria pro zachovani provozu COV béhem rekonstrukce. Pro
demontaze musi byt uvazovano s pojizdnou zvedaci technikou. LeSeni pro demontaz zafizeni a zednické vypomoci
budou zahrnuty v cené jednotlivych poloZek. Stavajici zafizeni, elektro materidl a potrubni rozvody budou po
demontazZi uloZzeny na meziskladce. Na této meziskladce Objednatel rozhodne o zplsobu vyuZiti zafizeni nebo provede
jeho likvidaci. Veskera demontovanad zafizeni budou ocenény véetné likvidace Zhotovitelem.
Predpokladané demontdzni prace (v technologické dodavce):

+  Cerpadla (2ks), potrubi, kotevni material v CS COV1

e Strojni sito v provozni budové, v¢. navazujicich potrubnich tras

e Premisténi stavajici kompresorové stanice

Popis objekti:

Cerpaci stanice — €S COV1

Stdvajici stav:

Odpadni vody pfitékaji splaskovou stokou oddilného systému k vypinaci komote $1. Z vypinaci komory pokracuje stoka
do vlastni ¢erpaci stanice, pfipadné do obtokového potrubi, kde je umisténo méfeni odpadnich vod.

Cerpaci stanice slouZi pro ¢erpani odpadnich vod na hrubé piedéisténi. V éerpaci jimce jsou umisténa dvé kalova
¢erpadla (1ks provozni, 1ks zabudovana rezerva). Cerpadla jsou provozovana automaticky podle vysky hladiny v
¢erpaci jimce a je moZnost st¥idani chodu ¢erpadel. Cerpadla jsou pres zpétné klapky napojena do spoleéného vytlaku.
Pro manipulaci s ¢erpadly je u jimky osazeno prenosné zvedaci zatizeni.

NavrZeny stav:

Vlypinaci komora a obtok COV beze zmény.

Na natokové potrubi v Cerpaci stanici budou pres adaptér osazeny kolmé strojni Cesle s prilinou 6mm, které zachyti
shrabky obsazené v pfritékajici odpadni vodé do akumulacniho prostoru ¢s. Shrabky budou dopravovany do vysypky
¢esli, ktera bude zaUsténa do popelnice umisténé na stropu ¢s. Cesle budou v provedeni do venkovniho prostiedi
s vlastni temperaci, a rozvadécem zajistujicim automatikou provozu. Automatiku chodu bude zajistovat hladinova
sonda v kombinaci s ¢asovym spinanim. Vzhledem ke kolmému osazeni Cesli budou shrabky i gravitacné odvodnény.
Déle budou v Cerpaci stanici demontovana stdvajici ¢erpadla a osazena cerpadla nova s potrubim napojenym na
stavajici vytlaéné potrubi. Vyusténi vytlaéného potrubi v provozni budové bude upraveno a zausténo do nového
rozdélovaciho objektu umisténého nad stavajici aktivacni nadrzi AN1. Princip funkce Cerpaci stanice se neméni.
Z dGivodu moznosti lepsiho vyrovnani natoku odpadnich vod, bude jimka €S1 nové propojena potrubim s jimkou €S2.
V piipadé vyssich natokd ¢ jinych anomalii se bude nejprve plnit objem €52 a nebude vyuZivén obtok COV.

Mechanické predcisténi

Stdvaijici stav

Vytlaéné potrubi z ¢erpaci stanice COV 1 je zaUsténo do stiraného sita, které je opatfeno bezpeénostnim prepadem.
Shrabky jsou pomoci proplachové vody dopravovany potrubim do jimky odpadid. Chod stiracich kartacl je fizen od
chodu ¢erpadel v &erpaci stanici COV 1, proplach shrabkd je fizen ¢asové. Ze stiraného sita odtéka odpadni voda
potrubim gravitacné do lapdku pisku. Pisek zachyceny v lapdku je ¢erpan ponornym kalovym cerpadlem do jimky
odpadu. Pro manipulaci s ¢erpadlem je u lapaku osazena patka pro prenosné zvedaci zafizeni.

Vzduch pro michani obsahu jimky odpadil a éefeni pisku v lapaku je dodavan kompresorovou stanici s redukénim
ventilem (provozni tlak 100kPa) umisténou ve strojovné. Michani je automatické pomoci elektroventild na rozvodu
vzduchu z kompresoru. Z lapaku pisku odtékaji odpadni vody do ¢erpaci stanice €S COV 2.
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Pro akumulaci shrabkl a pisku slouZi jimka odpadu. Pfepad z této jimky je opatfen nornou sténou a je zaustén do
¢erpaci stanice €S COV 1. Smés vody, pisku a shrabkil je odsavana fekalnim vozem s moznosti odvodnéni a odvazeny
k likvidaci. Obsah jimky odpadu je michan vzduchem z kompresorové stanice.

NavrZeny stav

Stavajici stirané sito bude demontovano a nahrazeno ¢eslemi osazenymi na natoku do €S COV1 — viz. popis €S COV1
Jimka lapaku pisku bude novym potrubim propojena s objektem €52 a bude opétovné slouzit pro vyrovnani natokd na
CoV. Vytlak stavajiciho ¢erpadla z této jimky bude presmérovan do nového rozdélovaciho objektu umisténého u
stavajici aktivacni nadrze AN1. Pfivod vzduchu do jimky pro pfipadné michani obsahu zlstane zachovan, pouze bude
provedeno premisténi stavajici kompresorové stanice na misto stavajiciho stiraného sita.

Stavajici jimka odpadl nebude vyuZivana a jeji vybaveni (norna sténa, provzdusnéni) zistane plvodni.

Cerpaci stanice — €S COV2

Stdvaijici stav

Cerpaci stanice €S COV 2 slouzi pro ¢erpani odpadnich vod do hlavni technologické linky. V ¢erpaci jimce jsou umisténa
dvé kalova ¢erpadla (1ks provozni, 1ks zabudovand rezerva). Cerpadla jsou provozovéna automaticky podle vysky
hladiny v éerpaci jimce a je moznost st¥idani chodu éerpadel. Cerpadla jsou pres zpétné klapky napojena do spoleéného
vytlaku. Pro manipulaci s ¢erpadly je u jimky osazeno prenosné zvedaci zafizeni. Cerpaci jimka je vybavena
ultrazvukovym snimacem hladiny.

NavrZeny stav

V Cerpaci stanici z(stavaji osazena stévajici Cerpadla pouze bude provedena vyména ruc¢nich armatur za nové a déle
bude upraveno vyusténi vytlaku z CS, ktery bude nové zakonéen v rozdélovacim objektu osazeném ve stavajici AN1.
Po propojeni jimky €S2 s jimkou €S1 novym potrubim bude €S2 pracovat v soubéhu s ¢erpadly €S1. Princip funkce
¢erpaci stanice se neméni. V piipadé vyssich natokd ¢&i jinych anomalii se bude nejprve plnit objem €S1, nasledné €S2,
dale pak jimky lapaku pisku a nebude vyuzivan obtok COV. Po opadnuti pritoku bude obsah jimek pfec¢erpan do COV
k likvidaci.

PS 02 — Biologicka cdst:

DemontdZe pro biologickou ¢dst:
V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celkl bude stdvajici strojné-technologické zafizeni a trubni
rozvody zdemontovany a budou provedeny nezbytna provizoria pro zachovéni provozu COV béhem rekonstrukce. Pro
demontaze musi byt uvazovano s pojizdnou zvedaci technikou. LeSeni pro demontaz zafizeni a zednické vypomoci
budou zahrnuty v cené jednotlivych polozek. Stavajici zafizeni, elektro material a potrubni rozvody budou po
demontazZi uloZzeny na meziskladce. Na této meziskladce Objednatel rozhodne o zplisobu vyuZiti zafizeni nebo provede
jeho likvidaci. Veskera demontovanad zafizeni budou ocenény véetné likvidace Zhotovitelem.
Predpokladané demontdzni prace (v technologické dodavce):

e Aeracni systém ve stavajici AN1, v¢. pfipojovaciho potrubi v AN

e Kompletni vybaveni stdvajici dosazovaci nadrze

e Premisténi stavajicich dmychadel na nové misto

Popis objekti:

Rozdélovaci objekt umistény ve stavajici AN1

Stdvaijici stav

Objekt neexistuje.

NavrZeny stav

Z nové vybavené CS COV1 bude vytlak ¢erpadel zalstén do nového rozdélovaciho objektu. Ocelovy objekt bude
umistén nad stavajici AN1 u nové lavky a bude mit ¢ast natokovou kam bude nasmérovan pritok odpadni vody z €S
Covi, €s CoV2, lapaku pisku, vratného kalu a kalové vody z USN. V rozdélovaci ¢asti objektu budou jednotlivé natoky
uzavirany Soupaty s ru¢nim ovladanim.

Aktivaéni nadrz AN1 - pGvodni

Stdvaijici stav
Do aktivaéni nadrze jsou ¢erpany splaskové vody z Eerpaci stanice COV 2, odsazend voda z uskladiiovaci nadrze kalu a
ddle vratny a plovouci kal z dosazovaci nadrze.
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NadrZ je vybavena michadlem, které je v provozu pfi vypnutém provzdusiovani nadrze. Pro manipulaci s michadlem
je pouZito pfenosné zvedaci zafizeni.

Aktivacni nadrz je provzdusniovana celoploSné rozmisténymi jemnobublinnymi membranovymi elementy osazenymi
na provzdusnovacim rostu.

Na dné je rost kotven do dna stavitelnymi nerezovymi podpérami a je vybaven odvodnovacim systémem, kterym se
odvadi voda zkondenzovana v potrubi provzdusriovacich rosta.

V aktivacni nadrzi je umisténa odplynovaci zéna, ze které odtéka aktivacni smés do dosazovaci nadrze.

Nad sténou mezi nadrZemi je umisténa pochlzna lavka, na kterou navazuje lavka dosazovaci nadrze. V misté michadla
a Cerpadel je upraveno zabradli jako odnimatelné.

V aktiva¢ni nadrzi stfidavé probihaji faze denitrifikace a nitrifikace v ¢asovych rezimech nastavitelnych v fidicim
systému. Ve fazi denitrifikace je nadrz michdna michadlem pfi vypnutém provzdusniovani. Ve fazi nitrifikace je nadrz
provzdusnovana jemnobublinnou aeraci, michadlo je vypnuto. Provzdusnovani mlzZe probihat bud' v ¢asovém rezimu
nebo muZe byt fizeno pomoci kyslikové sondy umisténé v aktivaéni nadrzi.

NavrZeny stav

Do aktivacni nadrze bude natékat odpadni voda z nového rozdélovaciho objektu, kam je do soutokové Casti zausténo
potrubi vytlaki z €S COV1,2, lapdku pisku, vratny kal a kalova voda z UsN1.

Stavajici nadrie budou prelerpany a vycistény (dod. stavby/provozu). Stadvajici technologické zafizeni bude
demontovano a nahrazeno novym, které odpovidd novym parametrim COV. Aeraéni systém na COV se uvaiuje
jemnobublinny s membranovymi elementy. Aerac¢ni systém musi zabezpecit dodavku kysliku pro procesy biologického
C¢isténi. Privod vzduchu je nerezovym potrubim s armaturami z dmycharny. VSechny jemnobublinné provzdusSovaci
elementy na COV musi byt zpdsobilé pro prerusovanou dodavku vzduchu, to znamena po vypnuti dodavky vzduchu
nesmi dojit k jejich ucpavani kalem ¢i k priniku kalu do distribuéniho potrubi.

Michadlo umisténé v nadrzi se neméni a zlstdva plvodni v¢. zvedaciho zafizeni. Odtok z nadrze bude proveden nové
pres odtokovy trychtyf smérem na novou dosazovaci nadrz.

N4adrz bude provozovdna jako systém s prerusovanou aeraci. Pferusovany nitrifikaéné — denitrifikacni proces je fizen
v automatickém provozu v zavislosti na méreni kyslikové sondy v AN, pripadné dle ¢asového rezimu.

Aktivacni nadrz AN2 - nova

Stdvaijici stav

Objekt neexistuje.

NavrZeny stav

Do aktivacni nadrze bude natékat odpadni voda z nového rozdélovaciho objektu. Aeracni systém osazeny na dné
nadrze, bude jemnobublinny s membranovymi elementy. Aeracni systém musi zabezpecit dodavku kysliku pro procesy
biologického ¢isténi. Pfivod vzduchu je nerezovym potrubim s armaturami z dmycharny. VSechny jemnobublinné
provzdusovaci elementy na COV musi byt zptsobilé pro prerusovanou dodavku vzduchu, to znamena po vypnuti
dodavky vzduchu nesmi dojit k jejich ucpavani kalem &i k priiniku kalu do distribu¢niho potrubi.

Aktivacni nadrz je ddle vybavena ponornym vrtulovym michadlem se spoustécim a zvedacim zatizenim. Michadlo je
v provozu v denitrifikacni fazi — pfi vypnutém provzdusnovani. Odtok z nadrze bude proveden nové pres odtokovy
trychtyf smérem na novou dosazovaci nadrz.

Nadrz bude provozovana jako systém s prerusovanou aeraci. Pferusovany nitrifikacné — denitrifikacni proces je fizen
v automatickém provozu v zavislosti na méreni kyslikové sondy v AN, pfipadné dle ¢asového rezimu.

Dmychdrna

Stévaijici stav

Dmychérna je umisténa v provozni budové COV vedle nadr#i a jsou v ni osazena dvé dmychadla. Jedno dmychadlo je
provozni a slouZi k dodavce vzduchu do AN, druhé slouZi k provzdusrnovani USN a zaroven mize slouZit jako
zabudovana rezerva. Dmychadla jsou opatfena protihlukovymi kryty. Vzduch do strojovny je pfivadén pfisdvacim
otvorem ve sténé objektu COV.

Vzduch pouzivany na chlazeni dmychadel je odveden ze strojovny sténovym ventilatorem. Rozvod tlakového vzduchu
je proveden z nerezového potrubi. Potrubi je vedeno ze strojovny do nadrzi aktivace a uskladfiovaci nadrze kalu, kde
je napojeno na plastové rosty s provzdusnovacimi jemnobublinnymi a stredobublinnymi elementy.

Chod dmychadla aktivace (start-stop) je fizen pomoci kyslikové sondy osazené v aktivacni nadrzi. Chod dmychadla USN
je v Casovém rezimu. Pfi poruse provozniho dmychadla je mozné poutzit zalozni dmychadlo po ru¢nim presmérovani
jeho vytlaku do potrubi aktivace.
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NavrZeny stav
Po demontdzi stavajiciho zafizeni v mistnosti ¢eslovny, bude provedena montaz nové dmycharny. Stavajici dmychadla,

pfemisténa do prostoru plvodni ¢eslovny, budou nové osazena na rdmu v pozici nad sebou a budou slouZit jako zdroj
vzduchu pro uskladnovaci nadrze kalu (UsN1,2), ofuku hladiny DN a mamutky stahovani plovouciho kalu z hladiny
dosazovaci nadrze. Vzduch do mamutek je ovladan pomoci otevirani/zavirani solenoid(i osazenych na potrubni trase
v armaturni skfini u nové dosazovaci nadrze.

Nové budou instalovany pro dvojici aktivacnich nadrzi (AN1,2) 3 ks (2+1 rezerva) rotacnich dmychadlovych soustroji
s protihlukovymi kryty a rdmem umoziujici instalaci nad sebou. Dmychadla budou fizena frekvenénimi ménici a
soucasti kompletu musi byt protihlukovy kryt, ram pro instalaci nad sebou, zpétna klapka, tlumi¢ hluku, filtr, apod.
Vzhledem k demontaZi prosklené stény mezi mistnosti pavodni ¢eslovny a dmycharny, bude systém vétrani a
ventilatord upraven.

Dosazovaci nadrz - plivodni

Stdvaijici stav

Z aktivacni nadrze je aktivacni smés vedena do dosazovaci nadrze. Dosazovaci nadrz je premosténa lavkou, na které
je zavésen stfedovy usmérnovaci valec, odtokovy Zlab, cerpadlo (mamutka) plovouciho kalu. Potrubi z odplyriovaci
zény se napojuje na usmérnovaci valec. Z usmérnovaciho valce je voda smérovana ke dnu nadrze. Zde se usazuje kal
a odsazend voda z hladiny prepadd do odtokového Zlabu. Na dno Zlabu v dosazovaci nadrzi je napojeno odtokové
potrubi, které odvadi vycisténou vodu pres mérnou Sachtu do odtokové kanalizace.

Ofuk hladiny za ucelem pohybu plovouciho kalu na hladiné je provadén nepretrzité v dobé chodu dmychadel. Sbér
plovouciho kalu z hladiny a ze stfedového vdlce probihd automaticky v nastavitelném casovém intervalu. Pro Cerpani
prebytecného kalu k uskladnéni a vratného kalu zpét do aktivace je do dosazovaci nadrze instalovana nerezova Cerpaci
jimka, kterd je propojena potrubim stazenym ke dnu dosazovaci nadrze. V Cerpaci jimce je osazeno Cerpadlo pro
Cerpani kalu (ru¢nim presmérovanim vytlaku pomoci Soupat si obsluha voli, zda se ¢erpa vratny nebo prebytecny kal).
NavrZeny stav

Stdvajici nadrz bude vyrazena z pritokové linky biologického Cisténi zaslepenim natoku a i odtoku z nadrze. Vybaveni
nadrze bude kompletné demontovano a nadrz bude nyni slouZit jako nahradni uskladfiovaci, pop¥. zahustovaci nadrz
na kal - USN2. Rozvod vzduchu bude ptipojen na systém dmychadel pro USN. Nové bude nadrz vybavena Cerpadlem
pro stahovani kalové vody osazenym na vodici tyci, po které je moZzno umistovat ¢erpadlo do rGznych vysek a tim
odcerpavat odsazenou kalovou vodu. Pro manipulaci s cerpadlem Ize pouZit pfenosné zvedaci zafizeni. Odsazena voda
se Cerpa do stavajici AN1. Dale bude na dné nadrze osazeno kalové ¢erpadlo pro moznost odtahu/pfecerpani usazeno
kalu ze dna. Vytlak tohoto ¢erpadla bude napojen na stavajici potrubni trasu, kterou je mozno pomoci ru¢nich armatur
nastavit bud na trasu do stavajici UsN1 nebo do stavajici AN1. Pro moZnost odtahu kalu z nddrze pomoci feka vozu,
bude v nadrzi instalovano saci potrubi s ru¢ni armaturou a koncovkou pro pfipojeni hadice.

Ve stavebni ¢asti bude nové proveden prepad mezi USN2 a USN1.

Dosazovaci nadrz - nova

Stdvaijici stav

Objekt neexistuje.

NavrZeny stav

Z obou aktivaci bude natékat kal do nové nadrie dosazovaci, kterd bude mit velikost 5,6 x 5,6m. Pritok nadrzi je
vertikalni a nadrz se sklada ze stfedniho natokového valce, odsazend voda odtéka pres ponorené dérované potrubi
pres objekt pro udrzeni hladiny do recipientu. Vratny a prebytecny kal je odvadén potrubim do ocelové jimky cerpadel
a plovouci kal je jiman samostatnou mamutkou pro stfedovy valec a dvojici povrchovych sbéracli s mamutkami Pro
lepsi pohyb plovouciho kalu na hladiné je nadrz vybavena vzduchovym ofukem hladiny.

Plovouci kal bude ¢erpan ,pres zed” do nové AN2. Odtok vycisténé vody z dosazovaci nadrze je ptes vyrovnavaci bednu
do nové zbudovaného mérného objektu.
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Cerpaci stanice vratného kalu

Stdvaijici stav

Tvofi Cerpadlo v ramci stavajici DN1.

NavrZeny stav

V nové ocelové jimce umisténé v AN2 budou osazeny Cerpadla pro vratny kal a pro pfebytec¢ny kal. Na jednotlivych
vytlaénych trasach budou osazeny pratokoméry a ru¢ni uzavéry. Vratny kal bude smérfovan do nového rozdélovaciho
objektu pred AN.

Mérny objekt

Stdvaijici stav

Mérny objekt je umistén v ¢eslovné a slouzi k méreni pritoku vycisténé odpadni vody.

NavrZeny stav

Objekt bude demontovan. Novy mérny Zlab bude stavebni dodavka a bude umistén v Sachté na nové odtokovém
potrubi.

Srazeni fosforu

Stdvaijici stav

Objekt neexistuje.

NavrZeny stav

Na novy, venkovni, betonovy zdklad bude umisténa zasobni dvoupldstovd nadrz 2m3 temperovany kabinet
s ddvkovacim ¢erpadlem a armaturami pro moznost davkovani preflocu pred DN.

PS 03 — Kalové cdst:

DemontdZe pro mechanickou édst:
V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celk(i bude stavajici strojné-technologické zafizeni a trubni
rozvody zdemontovany a budou provedeny nezbytna provizoria pro zachovani provozu COV béhem rekonstrukce. Pro
demontdze musi byt uvazovdno s pojizdnou zvedaci technikou. LeSeni pro demontaz zafizeni a zednické vypomoci
budou zahrnuty v cené jednotlivych poloZek. Stavajici zafizeni, elektro materiadl a potrubni rozvody budou po
demontazZi uloZzeny na meziskladce. Na této meziskladce Objednatel rozhodne o zplsobu vyuZiti zafizeni nebo provede
jeho likvidaci. Veskera demontovana zafizeni budou ocenény vcetné likvidace Zhotovitelem.
Predpokladané demontazni prace (v technologické dodavce):

e  (astecné rozvod stavajiciho kalového potrubi

Popis objekti:

Cerpani prebyte¢ného kalu

Stdvaijici stav

Stabilizovany prebytecny kal je precerpdvan ze stdvajici dosazovaci nadrze do kalového hospodarstvi, které tvoreno
uskladfovaci nadrzi.

NavrZeny stav

V nové ocelové jimce umisténé v AN2 budou osazeny Cerpadla pro vratny kal a pro prebytecny kal. Na jednotlivych
vytlacnych trasdch budou osazeny pritokoméry a rucni uzavéry. Prebytecny kal bude Cerpan do stavajici USN1
s moznosti presmérovat pritok pomoci ru¢nich armatur do ptvodni DN, nyni USN2.

Uskladriovaci nadrz - plvodni

Stavaijici stav

Prebytecny kal z biologické casti Cistirny je gravitatné zahustovan a uskladfiovdn za aerobnich podminek v
uskladfiovaci nadrzi kalu. Dno USN je vyspadovano. Doba uskladnéni zajisti dostate¢nou stabilizaci kalu. USN je
provzdusniovdna a promichdvana celoplosné rozmisténymi stftedobublinnymi membranovymi elementy osazenymi na
provzdusniovacim rostu. Na dné je rost kotven do dna stavitelnymi nerezovymi podpérami. Rost je vybaven
odvodnovacim systémem, kterym se odvadi voda zkondenzovana v potrubi rostu.
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V USN je na vodici ty¢i osazeno ponorné kalové Cerpadlo, které je moZzno umistovat do rliznych vysek pro odcerpani
odsazené kalové vody. Pro manipulaci s ¢erpadlem lze pouzit pfenosné zvedaci zafizeni. Odsazend voda se ¢erpd do
AN.

Déle je v USN umisténo vyskladnovaci potrubi s napojenim na fekalni viiz pro odvoz tekutého kalu. Kal je potreba
likvidovat podle platnych pravnich ptedpist v odpadovém hospodarstvi.

NavrZeny stav

Prebytecny kal Cerpany z nové dosazovaci nadrze bude smérovan do stavajici USN1 nebo do USN2 (k zahusténi).
Vybaveni stavajici USN1 zlstane totozné, pouze vytlak kalové vody bude zalstén do rozdélovaciho objektu pred AN.
Odvoz kalu bude stavajicim zplsobem.

Situace objektd €OV:

O ooTok Z Gov

(6.)

Cscovz

(5)
T

|

7 |(12)

(8.)
AN1(168m3)
8.4x5m, hldm

A

PRITOK NA COV
7 AN2 (168m3)
5,08 4m hi4,7m
(10) (AUl | | — -
USN1 (60m3) \ / w
7
11 11 .l
Legenda:
Stavajici objekty, konstrukce: Nové objekty, konstrukce:
1. Viypinaci komora VP §1 12. | Rozdélovaci objekt, obsluzna lavka
2. Cs Cov1 vstupni €S s hrubym pred¢isténim 13. | AN2 —nov4 aktivaéni nadrz
3. Mérny objekt na obtoku COV 14. | DN — nova dosazovaci nadrz
4. Jimka odpadu (nevyuZita) 15. | Chemické hospodarstvi (prefloc)
5. Lapak pisku — vyuZzit jako akumulaéni nadrz 16. | Mérny objekt na odtoku z COV
6. Cs COV2 — akumulaéni nadri
7. Dmychdrna, rozvodna
8. Velin
9. AN1 — stdvajici aktivacni nadrz
10. UsN1 — stavajici uskladfiovaci nadrz kalu
11. | UsN2 —stavajici DN, nyni uskladfiovaci nadrz
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1.09 Navrhované parametry

Obecné:
Velikost COV odpovida aglomeraci o po¢tu 820 EO.

COV pro obce Petrovice a Lesonice bude zafazena do kategorie ¢istiren odpadnich vod pro 500 — 2000 EO.

Nazev Oznaceni Jednotka

Primérny bezdestny denni pritok Qa4 m3/den 92,0

m3/hod 3,8

I/s 1,1

Maximalni bezdestny denni ptitok Qq m3/hod 5,5

/s 1,5

Maximalni bezdestny hodinovy pfitok Qh,max m3/hod 12,7

I/s 3,5

Maximalni ,, destovy” hodinovy pritok pres biologickou ¢ast| Qnmaxdoan m3/hod 21,6

cov /s 6,0
Ro¢ni pritok pres COV Qroéni m3/rok 36 000

BSK5 kg/den 49,2

Pocet ekvivalentnich obyvatel EO 820

CHSK kg/den 98,4

NL kg/den 45,1

Ncelk kg/den 10,7

Pcelk kg/den 1,5

1.10 Postup vystavby, provizoria

Podrobny popis vystavby a provizorii, v rdmci vybudovéni novych objektd COV v&. odstavek stavajicich objekt( a

zafizeni, jsou soucasti projektu stavebni ¢asti.

Obecny popis vystavby a provizorii:

l.etapa: Vybudovani nového biologického stupné

e  Stavba: vybudovani nové ¢asti biologické stupné, tzn. AN2, DN, plocha pro chem. hospodaistvi, mérny objekt
na odtoku z COV. Po provizornim osazeni dmychadla na plochu pro chem. hospodéistvi provede stavba jeho

zakryti.

e Technologie: osazeni stroju a zafizeni v novém biologickém stupni (AN2, DN). S pfedstihem bude dodano nové
dmychadlo pro AN2, které bude provizorné osazeno na plochu pro chem. hospodarstvi a potrubné napojeno

na novy aeracni systém v AN2

»  Provoz COV: béhem vystavby I. etapy - provoz stavajici COV beze zmén

Il.etapa: Rekonstrukce €S €OV1 (vstupni €s €OV1)
1.faze:

«  Stavba: provizorni ucpani natoku do €S COV1 (ze strany vypinaci komory VP 51).

»  Technologie: osazeni provizorniho ¢erpadla (s vlastni automatikou zap./vyp. pfi min. hladiné) do gachty VP 1
a vytlacného potrubi, které bude zausténo do provizorni bedny s ruénimi ¢eslemi, které budou vybaveny
vlastnim obtokem v pripadé jejich ucpani. Odtok z této bedny (provizorniho mech. predcisténi) bude zaustén
do stavajici €S COV2, ve které ziistava stavajici technologické vybaveni.

»  Provoz COV: vstupni €S COV1 bude obtokovana provizornim éerpadlem s vytlakem pres ruéni ¢esle v bedné a
vytlakem do €S €OV2. Z €S €OV2 bude odpadni voda vycerpavana stavajicimi ¢erpadly do stavajici biologické

linky (AN1). Odtok vycisténé vody bude pres stavajici mérny objekt.
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2.faze:
Poznamka: pro zprovoznéni provizorniho obtoku vstupni €S COV1, bude provedeno nasleduijici:
e Stavba:
- stavebni Gpravy v objektu €S COV1 (dno CS, osazeni nosnik(l pro &esle, poklopy, zakryti &s).
- stavebni Gpravy (zruseni vzduchotech. potrubi) v prostoru stavajici rozvodny — viz.foto
e Technologie:
- po stavebnich Gpravach v €S COV1 bude osazeno nové technol. vybaveni ¢s (kolmé strojni ¢esle, dvojice
¢erpadel s armaturami a napojeni vytlaku na stdvajici vytlacné potrubi, elektroinstalace.
- v provozni budové bude v prostoru stavajici rozvodny provedena demontaz (provizorni posunuti) 1 ks
stavajiciho dmychadla v¢. potrubi trasy, kompresoru a jeho vytlaku vedeného po sténé, aby bylo mozno
osadit nové rozvadéce. Viz. foto

) Foto stavajiciho stavu
Mistnost rozvodny s dmychdrnou

i 1=t

» .-b'/}')":‘“))‘

i de ety fadad
| wwievitee 0 @@l I v e ety ,
i Zluté = pfesunuté stavajici zafizeni

| Cervené = zrusené vzduchotech.potrubi

lll.etapa: Rekonstrukce stavajiciho biologického stupné
e  Stavba/provoz:
- zamezeni pratoku odpadnich vod do stavajiciho biologického stupné
- likvidace obsahu stavajicich nadrzi, ¢astecnym precerpanim obsahu do nové biologické linky a odvozem
kalu
- vyCisténi stavajicich nadrzi a ptiprava na CasteCnou demontaz technologického zafizeni, v¢. vycisténi
stavajicich venkovnich jimek a montaze novych poklopt (jimka odpadt, LP-lapék pisku, €S COV2)
- stavebni Upravy v prostorach provozni budovy a stavajici biologické linky
e Technologie:
- Demontéaz technologického zarizeni ve stévajici biologické lince (Pozn.: ¢ast technol. vybaveni: stavajici
dmychadla, michadlo v AN1, komplet vybaveni v UsN1 — bude zachovano, popft. Jen posunuto !)
- MontaZ nového technologického vybaveni, v¢.elektroinstalace ve stavajici biologické lince a provozni
budové
»  Provoz COV: odpadni voda bude natékat do zrekonstruované a zprovoznéné €S €OV1, ze které bude vytlak
z novych Cerpadel provizorné zaustén do nové biologické linky (AN2). Zdrojem vzduchu pro novou biologickou
linku bude dmychadlo osazené provizorné na plochu pro zdsobni nadrz chemie. Z nové biologické linky bude
vyCisténa odpadni voda odtékat pfes novy mérny objekt do recipientu.

IV.etapa: Dokonceni / osazeni chemického hospodafstvi / zprovoznéni

e  Stavba: provedeni dokoncovacich stavebnich praci

e Technologie:
- Odstranéni provizorii (pfesunuti provizorniho dmychadla do dmycharny, zruseni provizornich potrubnich

tras)

- Osazeni chemického zatizeni na venkovni plochu
- Dokonceni veskerych praci na montazZi a zprovoznéni technol. zafizeni (v¢. elektro ¢asti)
- Zprovoznéni, odzkouseni a zaskoleni obsluhy na technologické zatizeni, v¢. automatického provozu
- Uvedeni do zkusebniho provozu
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1.11 lzolace:
Stroje a zafizeni neni potfeba izolovat (popt. osahuji vlastni temperaci v rdmci své dodavky).
1.12 Motoricka instalace
e podrobnéjsi popis — viz. projekt elektro ¢asti
Ozn. Umisténi: Nazev: Elektro:

MT 1 Cs Covi Strojni kolmé Cesle 2,0 kw, 400V
M2 Cs Covi Ponorné kalové ¢erpadlo + FM 1,1 kW, 400V
M3 ¢s Covi Ponorné kalové ¢erpadlo + FM 1,1 kW, 400V
M4 ¢s Cov2 Ponorné kalové &erpadlo — stavajici zafizeni 1,5 kw, 400V
M5 Cs Cov2 Ponorné kalové éerpadlo — stavajici zafizeni 1,5 kw, 400V
M6 Lapak pisku Ponorné kalové cerpadlo — stavajici zafizeni 1,1 kW, 400V
M7 Provozni budova Kompresorova stanice — stavajici zafizeni 3,0 kW, 400V

Y7.1 Provozni budova Solenoid — vzduch do jimky odpadl — stav. zafizeni | 20 W, 230V

Y7.2 Provozni budova Solenoid — vzduch do lapdku pisku — stav. zafizeni 20 W, 230V
M8 Aktivacni nddrz AN1 | Michadlo AN1 — stavajici zafizeni 1,75 kw, 400W
M9 Aktiva¢ni nddrz AN2 | Michadlo AN2 2,5 kw, 400W

M 10 Dmycharna Dmychadlo UsN/mamutky — stavajici zarizeni 3,0 kW, 400W

M 11 Dmycharna Dmychadlo UsN/mamutky — stavajici zarizeni 3,0 kW, 400W

M 12 Dmycharna Dmychadlo AN1 + FM 5,5 kW, 400W

M 13 Dmycharna Dmychadlo AN2 + FM 5,5 kW, 400W

M 14 Dmycharna Dmychadlo - rezerva + FM 5,5 kW, 400W

M 15 Dmycharna El. armatura — vzduchova do AN1 0,02 kW, 400W

M 16 Dmycharna El. armatura — vzduchova do AN2 0,02 kW, 400W

M 17 Dmycharna Ventilator — dod. stavby 0,1 kW, 230V

M 18 Provozni budova Ventilator — dod. stavby 0,1 kW, 230V
Y 19 Dosazovaci nadrz Solenoid — vzduch do mamutky DN 20 W, 230V
Y 20 Dosazovaci nadrz Solenoid — vzduch do mamutky DN 20 W, 230V
Y21 Dosazovaci nadrz Solenoid — vzduch do mamutky DN 20 W, 230V
Y 22 Dosazovaci nadrz Solenoid — vzduch, ofuk hladinyDN 20 W, 230V
E 23 Dosazovaci nadrz Temperace skfiné pro solenoidy 0,2 kw, 230V

M 24 Aktiva¢ni nddrz AN2 | Ponorné Cerpadlo vratného kalu + FM 1,1 kw, 400V
R 25 Rezerva Rezerva ol

M 26 Aktivacni nddrz AN2 | Ponorné Cerpadlo prebyte¢ného kalu + FM 1,1 kW, 400V
R 27 Rezerva Rezerva *kx

M 28 Dmychdrna El. armatura — vzduchovd do UsN1 0,02 kW, 400V

M 29 Uklad. Nadrz UsN1 | Cerpadlo kal.vody (zdn.odbér) v UsN1 — stav.zafiz. 0,5 kW, 230V

M 30 Dmycharna El. armatura — vzduchova do UsN2 0,02 kW, 400V

M 31 Uklad. Nadrz UsN2 Ponorné kalové cerpadlo v UsN2 1,1 kw, 400V

M 32 Uklad. Nadrz UsN1 | Cerpadlo kalové vody (z6n.odbér) v UsN2 1,1 kW, 230V

MT 33 Chemické hospod. Kabinet s davkovacim cerpadlem chemie 0,5 kW, 230V
Poznamky :

frekvencni ménice (FM) — jsou dodavkou elektro ¢asti

Copyright © DUIS s.r.o.
03/2025

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Strana 13




Investor:

Nazev akce:

Vodovody a kanalizace Trebic

COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

1.13 Méreni a regulace:

podrobnéjsi popis — viz. projekt elektro ¢asti

Ozn.: Umisténi: Nazev - méreni: Typ: Dodavka:
LCc1 Cs Covi Hladina v €S COV1 tenzometr Dod. elektro
LC1.1 ¢s Covi Min. hladina v S COV1 plovak Dod. elektro
LC1.2 ¢s Covi Max. hladina v s Cov1 plovak Dod. elektro
Lic2 ¢s Cov2 Hladina v €S COV2 tenzometr Dod. elektro
LC2.1 ¢s Cov2 Min. hladina v €S COV2 plovak Dod. elektro
LC 2.2 ¢s Cov2 Max. hladina v s COV2 plovak Dod. elektro
LiICc3 Lapak pisku Hladina v LP tenzometr Dod. elektro
LC3.1 Lapak pisku Min. hladina v LP plovak Dod. elektro
LC 3.2 Lapak pisku Max. hladina v LP plovak Dod. elektro
FIQ5 Provozni budova Pritok z Cs Cov1 indukéni pratokomér Dod. technol.
QTIC 6 Aktivacni nadrz AN1 Kyslik a teplota v AN1 opticky LDO snimac Dod. elektro
QTIC 7 Aktivacni nadrz AN2 Kyslik a teplota v AN2 opticky LDO snimac Dod. elektro
LC8 Aktivacni nadrz AN2 Min. hladina v jimce Cerp. elektrodovy spinac Dod. elektro
FIQ9 Aktivaéni nadrz AN2 Pratok vratného kalu indukéni pratokomér Dod. technol.
FIQ 10 Aktivacni nadrz AN2 Pritok prebytecného kalu | indukéni pritokomér Dod. technol.
LiIC11 Uskladfovaci nddrz UsN1 | Hladina v UsN1 tenzometr Dod. elektro
FIQ 12 Mérny objekt na odtoku | Méreni pratoku na odtoku | ultrazvukova sonda Dod. elektro
FIQ 13 Mérny objekt na obtoku | Méfeni pratoku na obtoku | ultrazvukova sonda Dod. elektro
TIC 14 Provozni budova Teplota ve dmychdrné teplotni Cidlo Dod. elektro
TIC 15 Provozni budova Venkovni teplota teplotni ¢idlo Dod. elektro
LIC 16 UsN2 (pGvodni DN) Hladina v UsN2 tenzometr Dod. elektro
LC 17 UsN2 (pGvodni DN) Min. hladina v UsN2 plovak Dod. elektro
TMIC 18 | Provozni budova Teplota a vlhkost teplotni a vlhkostni ¢idlo | Dod. elektro

Poznamky k méreni:

u mérnych objektl (na odtoku a obtoku) je kalibrace dodavkou elektro

1.14 Natéry

Vzhledem k pouZitému materidlu potrubnich ¢asti (mat. provedeni tf.17/plast) a faktu, Ze stroje a zafizeni budou
dodany s natérem z vyroby, budou na stavbé provedeny pouze opravy poskozenych natérd pfi prepravé. Opravované
Casti budou provedeny natérem ve stejném barevném provedeni a odpovidajici kvalité.
Po dokonceni montaze bude potrubi oznaceno dle protékajiciho média barevnym stitkem s popisem. PouZity budou
nasledujici barevné odstiny:

Surova odpadni voda (splasky)

Pisek

Shrabky

Vzduch
Technologicka voda
Chemikadlie

Kal

ov

\74
TV
CH

svétld pastelova hnéda

oranzova

Seda

modr svétla
pastelova zelena
fialova

hnéda
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1.15 Oleje a mazadla

Pro vSechna zafizeni, ktera vyZzaduji mazani a maji olejové nebo tukové naplné bude pfi predavani odevzdana technicka
dokumentace, jejiz soucasti je i specifikace pouZitych oleji a mazadel, pfipadné jejich povolenych nahrad. Zatizeni,
které neni nutno mazat, bude v rozpise vyslovné uvedeno.

1.16 Udriba zakladnich prostiedki

Udrzba zakladnich prostifedkd bude vykonana vlastnimi pracovniky. Velké opravy lze zabezpecovat dodavatelsky. Za
normélnich podminek provozu by nemélo dochazet ke zvySenému opotfebeni zafizeni at uz mechanickému nebo
chemickému. Hlavnim predpokladem pro to bude dodrZovéni technologické kazné, provoznich predpist a pokynl pro
obsluhu. Udrzba a revize strojné technologického zafizeni a jejich ¢asové lhity jsou popsany v provoznich predpisech
a navodech na provoz a Udrzbu od vyrobci jednotlivych zafizeni a jsou uvedeny v provoznim fadu. Udriba spoéiva v
pravidelné kontrole soucasti podléhajicich opotfebeni a v dopliovani maziv tak, aby byl zajistén hospodarny a
bezpecny provoz.

Pravidelnymi revizemi se bude zjistovat technicky stav jednotlivych strojl a zafizeni. Bézné opravy se budou provadét
dle potfeby provozu, udriba min. 1x za 1/2 roku. Stfedni opravy 1x za rok. Vidy je nutno se fidit pokyny vyrobcu.
Pfipojky a rozvody silnoproudu budou udrZovany v souladu s CSN 34 3800 - Revize el. zafizeni €SN 34 3810 - Smérnice
pro provadéni revizi el. zafizeni, kde jsou uréeny cykly oprav. Opravy a cejchovani zatizeni méreni a regulace je rovnéz
nutno vykondvat dle pfislusnych smérnic a pokynd od vyrobcl zafizeni. U potrubnich vétvi budou provadény
pravidelné prohlidky se zamérenim na tésnost spojll a armatur, stav natérq, izolaci a zavést 1x mésicné. Pro udrzbu
zakladnich prostredkd jsou vytvoreny podminky a to zejména: - dostatecné plochy a prostory a pristupové cesty pro
demontaZ zatizeni, popt. uzll zafizeni - vybaveni objektl zdvihacimi mechanismy. Detailni podklady o poctu,
rozmisténi, typech a pristupnosti strojll a zafizeni jsou zfejmé z tohoto projektu.

1.17 Komplexni zkousky

Komplexni vyzkouseni (KV) smontovaného zafizeni se provede po individualnim vyzkouseni jednotlivych strojl a
zarizeni. Délka KV je urcena vzajemnou dohodou. Zpravidla je max. 72 hodin. Individualni vyzkouseni, ptipravu na KV
a vlastni KV se provede dle vzajemné soucinnosti dodavatell technologickych montazi (strojni, elektro.) Komplexni
vyzkouseni technicky fidi odpovédny projektant hlavniho dodavatele. Mnozstvi a druh potfebnych medii béhem KV
budou dohodnuty s ohledem na technické moznosti a pozadavky investora. Provedeni KV podléhd smluvni dohodé
mezi hlavnim dodavatelem a investorem. Rozsah a ndpli KV vietné poZzadavkd na soudinnost investora a
provozovatele bude stanoveno na zakladé této dohody v ,Navrhu komplexniho vyzkouseni“, ktery zpracuje dodavatel.

Copyright © DUIS s.r.o. Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
03/2025 Strana 15



Investor: Vodovody a kanalizace Trebic

Nézev akce: COV PETROVICE - INTENZIFIKACE

1.18 Bezpecnost prace a pozarni ochrana

Technologické zafizeni je prevainé ocelové a plastové. Bezpecnost a ochrana zdravi pii provozu COV bude naleZité
popséna v provoznim fadu. V prostoru €S je nutno dodriovat viechny podminky vyplyvajici ze zasad ochrany zdravi a
bezpeénosti prace, dopliiujicich predpist a CSN. P¥i praci se zdravi $kodlivymi latkami dodriovat ustanoveni dle
vladniho nafizeni €. 157/98 Sb., vyhlasky ministerstva zdravotnictvi ¢. 195/2002 Sb., zakoniku prace a bezpeénostnich
predpist obsazenych v CSN 75 6505, CSN 75 6551. Obsluha a tdrzba €S musi dodrzovat TNV 75 6930. Pfi vykopovych
pracich dodrzovat CSN EN 752 — 1 a7 7.

Pri praci s elektrickymi zafizenimi dodriovat pfislu$né predpisy a CSN. Provedené el. zafizeni bude v souladu s
prislusnymi elektrotechnickymi predpisy, s revidovani v intervalech dle CSN 33 1600 a CSN 33 1500. P¥i praci je rovné?
nutno se fidit bezpecnostnimi predpisy uvedenymi v navodech na obsluhu. Technologické zafizeni je navrzeno a
usporadano tak, aby vyhovovalo podminkdm bezpecné prace. Zatizeni pro rucni ovladani je dostupné z jednotlivych
podlaZi nebo plosin pro obsluhu, chranénych zabradlim a provedenych dle SN 73 4130 a €SN 73 5105. Provozni tlaky
kapalin jsou dany maximalni dopravni vySkou Cerpadel. Potrubni rozvody jsou oznaceny dle protékajicich médii.
Prostor bude oznacden a bude zakazan vstup nepovolanym osobdam. Obsluha bude nalezité vyskolena a prezkousena
ze znalosti prislusnych bezpecénostnich predpisa.

V Brné 03/2025
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